

---

**Termo de Parceria nº. 48/2018 celebrado entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD / Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM e o Instituto de Gestão de Políticas Sociais – GESOIS**

---

## **2º Relatório Gerencial de Resultados**

### **Período Avaliatório**

01 de agosto de 2018 a 31 de outubro de 2018



**Data de entrega ao supervisor do Termo de Parceria: 14/11/2018**

**Data de entrega aos membros da Comissão de Avaliação: ~~22/11/2018~~ 10/12/2018**

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.



## 1 – INTRODUÇÃO

Este Relatório Gerencial de Resultados visa demonstrar o desenvolvimento das atividades previstas no Termo de Parceria Nº 48/2018 no período de 1 de agosto de 2018 a 31 de outubro de 2018, com o objetivo de verificar se os resultados pactuados para o período foram alcançados.

Em atendimento ao artigo 47, §2º, I, III do Decreto nº 46.020/2012, será apresentado neste relatório o comparativo entre as metas propostas e resultados alcançados, acompanhado de informações relevantes acerca da execução, de justificativas para todos os resultados não alcançados e de propostas de ação para superação dos problemas enfrentados na condução das atividades. Serão apresentados, ainda, os comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da Oscip.

Além das informações supracitadas, o Relatório Gerencial Financeiro – RGF apresenta o demonstrativo das receitas e despesas executadas no período avaliatório, em nível sintético, bem como sua análise.





2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS<sup>1</sup>

Área Temática	Indicador	Valores de Referência		Peso (%)	Metas	Resultados
		Período	03/05/2018 a 31/07/2018			
Reciclagem e Tratamento de Resíduos Orgânicos (RO)	1.1	Número de municípios com Coleta Seletiva implantada ou ampliada	-	9%	-	-
	1.2	Número de oficinas sobre compostagem doméstica e aproveitamento integral de alimentos	-	2%	5	0
	1.3	Satisfação dos beneficiários com as oficinas realizadas	-	2%	80%	0
Monitoramento do ICMS Ecológico	2.1	Número acumulado de visitas técnicas orientativas a empreendimentos com destinação de RSU licenciados	50	12%	150	157
	2.2	Número de Relatórios Anuais das Unidades de destinação de RSU licenciadas	-	4%	-	-
	2.3	Número de capacitações de operadores de unidades de destinação de RSU licenciadas	-	6%	2	0
	2.4	Satisfação dos operadores com as capacitações realizadas	-	2%	80%	0
Sistema de Dados Municipais - SDM-Resíduos	2.5	Percentual de empreendimentos representados nas capacitações de operadores de unidades de destinação de RSU licenciadas	-	4%	65%	0
	3.1	Número oficinas para capacitação no registro de dados no SDM-Resíduos	-	4%	5	0
	3.2	Número de eventos de divulgação do módulo Transparência Geoespacializado do SDM-Resíduos.	-	4%	-	-
	3.3	Número acumulado de visitas técnicas orientativas aos municípios com destinação de RSU irregular	40	10%	260	284
Mobilização dos	3.4	Percentual de cadastros corretos no banco de dados do SDM-Resíduos	-	4%	-	-
	4.1	Número de reuniões de orientação sobre estruturação de	-	12%	13	0

<sup>1</sup> Este Quadro deve conter todos os indicadores pactuados no Programa de Trabalho do Termo de Parceria/Termo Aditivo. Naqueles que não existe meta para o período, as colunas de metas e resultados devem ser preenchidas com “-”.



Área Temática	Indicador	Valores de Referência		Peso (%)	Metas	Resultados
		Período 03/05/2018 a 31/07/2018	Período 01/08/2018 a 31/10/2018			
Consórcios intermunicipais de gestão RSU						
	4.2	consórcios para gestão de RSU				
5 Bolsa Reciclagem						
	4.2	Número de reuniões de orientação técnica sobre gestão de RSU com consórcios	-	3%	9	0
6 Gestão da Parceria						
	5.1	Número de Associações/Cooperativas de recicláveis visitadas	-	9%	50	60
6						
	6.1	Conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica	-	4%	-	-
7						
	6.2	Efetividade do monitoramento do Termo de Parceria	-	4%	-	-
7						
	7.1	Municípios com destinação regularizada de Resíduos Sólidos Urbanos	-	1%	-	-
7						
	7.2	Empreendimentos de Minas Gerais com operação da destinação dos RSU regularizada, que melhoraram seu desempenho operacional	-	1%	-	-
7						
	7.3	Municípios que passaram a integrar consórcios intermunicipais para gestão de Resíduos Sólidos Urbanos	-	2%	-	-
7						
	7.4	Associações e Cooperativas de catadores de materiais recicláveis que passaram a receber o incentivo financeiro do Bolsa Reciclagem	-	1%	-	-



## 2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados:

<b>Área Temática:</b> Otimização da Reciclagem e do Tratamento de Resíduos Orgânicos (RO)	
<b>Indicador nº 1.2:</b> Número de oficinas sobre compostagem doméstica e aproveitamento integral de alimentos	
<b>Meta do período avaliatório</b>	<b>Resultado do período avaliatório</b>
5	0
<b>Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório</b>	
<p>Este indicador prevê a realização de oficinas sobre os temas “Compostagem Doméstica de resíduos orgânicos” e “Aproveitamento integral de alimentos”, sendo recomendado no Termo de Parceria que esses eventos sejam realizados concomitantemente às reuniões sobre estruturação de consórcios para gestão de RSU. Cada oficina deve ser estruturada para a capacitação de pelo menos 30 multiplicadores, preferencialmente docentes e representantes de núcleos formalmente instituídos na comunidade dos municípios envolvidos, sendo prevista a distribuição das cartilhas referentes aos Produtos 1.1 e 1.2 para os participantes.</p> <p>Como o indicador prevê a capacitação de público externo, considerou-se, assim como em alguns eventos do 1º período avaliatório, que essas atividades não deveriam ser realizadas, em função do período eleitoral, de forma a atender às normas eleitorais aplicáveis estabelecidas na Resolução SEGOV/SECCRI/AGE Nº 1, de 10 de janeiro de 2018.</p> <p>É importante registrar que, após solicitação da Diretoria de Gestão de Resíduos, por meio do Memorando.FEAM/GAB.nº 123/2018, a Procuradoria da Feam emitiu a Nota Jurídica Nº 44/2018 em 08/08/2018, recomendando não realizar esses eventos, assim como a distribuição de materiais (o memorando e a nota jurídica foram anexados ao relatório do 1º período avaliatório).</p> <p>Um novo cronograma para execução dessas oficinas está sendo proposto no Termo Aditivo ao Termo de Parceria que encontra-se em elaboração, de forma a conciliar essas atividades com aquelas previstas para execução do Indicador 1.1 - Número de municípios com Coleta Seletiva implantada ou ampliada.</p>	
<b>Fonte de comprovação do indicador</b>	
<i>Relatório de realização de evento, elaborado nos termos descritos neste indicador.</i>	





**Área Temática: Otimização da Reciclagem e do Tratamento de Resíduos Orgânicos (RO)**

**Indicador nº 1.3: Satisfação dos beneficiários com as oficinas realizadas**

<b>Meta do período avaliatório</b>	<b>Resultado do período avaliatório</b>
80%	0

**Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório**

Este indicador refere-se à avaliação das oficinas previstas no Indicador 1.2.

Como as oficinas não foram realizadas, não foi possível realizar a avaliação.

**Fonte de comprovação do indicador**

*Questionários de Avaliação preenchidos e documento contendo a tabulação dos dados, apresentando o cálculo de satisfação.*



**Área Temática:** Monitoramento do ICMS Ecológico

**Indicador nº 2.1:** Número acumulado de visitas técnicas orientativas a empreendimentos com destinação de RSU licenciados

<b>Meta do período avaliatório</b>	<b>Resultado do período avaliatório</b>
<b>150</b>	<b>157</b>

**Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório**

No 2º trimestre do Termo de Parceria Nº 48/2018 foram realizadas as visitas técnicas orientativas a empreendimentos com destinação de RSU licenciados, com o objetivo de melhorar a apuração do Fator de Qualidade desses empreendimentos, calculado pela Feam anualmente.

Os empreendimentos visitados no âmbito deste indicador foram selecionados da listagem encaminhada pela Feam, referente ao 1º trimestre de 2018, entre os que encontram-se classificados como tipologia: "Aterro Sanitário (AS) regularizado", "UTC regularizada", "AS+UTC regularizados" e "AAF em verificação".

No 1º período avaliatório do Termo de Parceria foram visitados 50 empreendimentos. No período de 01/08/2018 a 31/10/2018 foram visitados 107 empreendimentos, sendo 22 Aterros Sanitários, 61 Usinas de Triagem e Compostagem, 10 Aterros Sanitários + Usinas de Triagem e Compostagem e 14 Autorizações Ambientais de Funcionamento – AAF em verificação, conforme apresentado na Tabela 1 do item 5.1 deste relatório – Anexos.

Durante as visitas técnicas foram coletados os dados e informações necessários para o preenchimento do Relatório de Visita e do Formulário de Dados do Empreendimento, além de registros fotográficos que permitiram a elaboração do Relatório Fotográfico.

Como fonte de comprovação da execução deste Indicador 2.1, foram protocolados na Feam, nos dias 10/9/2018, 10/10/2018 e 09/11/2018 os Relatórios de Coleta de Dados Consolidados por empreendimento, contendo:

- Relatório de Visita
- Formulário de Dados do Empreendimento
- Relatório Fotográfico

Os documentos foram protocolados por meio dos Ofícios e respectivos protocolos:

- GESOIS/TP Nº022/2018 – SIGED 00759516-1501-2018 – 10/09/2018




- GESOIS/TP Nº026/2018 – SIGED 00795383-1501-2018 – 10/10/2018
- GESOIS/TP Nº028/2018 – SIGED 00806075-1501-2018 – 09/11/2018

De maneira geral, observa-se que a maioria dos empreendimentos visitados no período necessita de melhorias na operação/manutenção, conforme detalhado nos relatórios encaminhados à Feam.

Ressalta-se que todos os representantes dos empreendimentos foram orientados a proceder às medidas corretivas e ajustes necessários para a melhoria da operação, assim como para encaminhamento dos relatórios de automonitoramento e atendimento de condicionantes, conforme detalhado no Termo de Parceria.

O Gráfico 1 apresenta o número de empreendimentos com destinação de RSU licenciados visitados por mês, desde o início das atividades do Termo de Parceria.


Gráfico 1: Número de empreendimentos licenciados visitados no 1º e 2º PA



O Gráfico 2 apresenta uma evolução dos resultados alcançados e o comparativo com as metas estabelecidas até o 2º Período Avaliatório para este indicador.



Gráfico 2: Evolução dos resultados e comparativo com a meta até o 2º PA



**Fonte de comprovação do indicador**

**Relatório de Coleta de Dados Consolidados, por município, contendo: Relatório de Visita, Formulário de Dados do Empreendimento e Relatório Fotográfico, elaborados nos termos descritos nesse indicador.**



<b>Área Temática: Monitoramento do ICMS Ecológico</b>	
<b>Indicador nº 2.3: Número de capacitações de operadores de unidades de destinação de RSU licenciadas</b>	
<b>Meta do período avaliatório</b>	<b>Resultado do período avaliatório</b>
2	0
<b>Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório</b>	
<p>Este indicador prevê a capacitação técnica regional dos operadores de unidades de destinação de RSU licenciados, de forma a promover a integração e a troca de experiências.</p> <p>Cada capacitação deve ser estruturada para o recebimento de pelo menos 25 empreendimentos, quando se tratar de Usina de Triagem e Compostagem e 20 empreendimentos, quando o evento for direcionado aos operadores de Aterros Sanitários.</p> <p>Para as capacitações, serão convidados os operadores de todas as unidades licenciadas, que deverão receber, no final do evento, exemplares das cartilhas referentes aos Produtos 2.1 e 2.2.</p> <p>Como o indicador prevê a capacitação de público externo, considerou-se, assim como em alguns eventos do 1º período avaliatório, que essas atividades não deveriam ser realizadas, em função do período eleitoral, de forma a atender às normas eleitorais aplicáveis estabelecidas na Resolução SEGOV/SECCRI/AGE Nº 1, de 10 de janeiro de 2018.</p> <p>É importante registrar que, após solicitação da Diretoria de Gestão de Resíduos, por meio do Memorando.FEAM/GAB.nº 123/2018, a Procuradoria da Feam emitiu a Nota Jurídica Nº 44/2018 em 08/08/2018, recomendando não realizar esses eventos, assim como a distribuição de materiais (o memorando e a nota jurídica foram anexados ao relatório do 1º período avaliatório).</p> <p>Um novo cronograma para execução dessas capacitações está sendo proposto no Termo Aditivo ao Termo de Parceria, que encontra-se em elaboração.</p>	
<b>Fonte de comprovação do indicador</b>	
<i>Relatório de capacitação em destinação de RSU, elaborado nos termos deste indicador.</i>	



**Área Temática: Monitoramento do ICMS Ecológico**

**Indicador nº 2.4: Satisfação dos operadores com as capacitações realizadas**

<b>Meta do período avaliatório</b>	<b>Resultado do período avaliatório</b>
80%	0

**Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório**

Este indicador refere-se à avaliação das capacitações previstas no Indicador 2.3.

Como as capacitações não foram realizadas, não foi possível realizar a avaliação.

**Fonte de comprovação do indicador**

*Questionários de Avaliação preenchidos e documento contendo a tabulação dos dados, apresentando o cálculo de satisfação.*



**Área Temática: Monitoramento do ICMS Ecológico**

**Indicador nº 2.5: Percentual de empreendimentos representados nas capacitações de operadores de unidades de destinação de RSU licenciadas**

<b>Meta do período avaliatório</b>	<b>Resultado do período avaliatório</b>
65%	0

**Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório**

Este indicador não foi realizado porque as capacitações previstas no Indicador 2.3 não foram realizadas.

**Fonte de comprovação do indicador**

**Questionários de Avaliação preenchidos e documento contendo a tabulação dos dados, apresentando o cálculo de satisfação.**





**Área Temática:** Sistema de Dados Municipais – SDM- Resíduos

**Indicador nº 3.1:** Número de oficinas para capacitação no registro de dados no SDM-Resíduos

<b>Meta do período avaliatório</b>	<b>Resultado do período avaliatório</b>
5	0

**Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório**

Assim como no 1º período avaliatório, este indicador não foi executado, pois prevê a capacitação de gestores municipais em evento realizado em uma das nove Superintendências Regionais de Regularização Ambiental (SUPRAM). Dessa forma, considerou-se, também, que essas atividades não deveriam ser realizadas neste momento, em função do início do período eleitoral, de forma a atender às normas eleitorais aplicáveis estabelecidas na Resolução SEGOV/SECRI/AGE Nº 1, de 10 de janeiro de 2018.

Além disso, o Sistema de Dados Municipais – SDM Resíduos apresentou uma incompatibilidade com a plataforma do Governo de Minas e não estava em condições de utilização no período.

Um novo cronograma para execução dessas capacitações está sendo proposto no Termo Aditivo ao Termo de Parceria, em fase de elaboração.

**Fonte de comprovação do indicador**

*Relatório de Realização de Oficina, elaborado nos termos deste indicador.*





**Área Temática: Sistema de Dados Municipais – SDM- Resíduos**

**Indicador nº 3.3: Número acumulado de visitas técnicas orientativas aos municípios com destinação de RSU irregular**

<b>Meta do período avaliatório</b>	<b>Resultado do período avaliatório</b>
<b>260</b>	<b>284</b>

**Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório**

No 2º trimestre do Termo de Parceria Nº 48/2018 a OSCIP deu continuidade às visitas técnicas aos municípios que ainda realizam a disposição final de seus RSU de forma inadequada, com o objetivo de orientá-los e incentivá-los a buscar alternativas para encaminhamento desses resíduos para empreendimentos regularizados.

No 1º período avaliatório do Termo de Parceria foram visitados 40 empreendimentos. No período de 01/08/2018 a 31/10/2018, correspondente ao 2º período avaliatório, foram visitados 244 empreendimentos, conforme detalhamento apresentado na Tabela 2 do Item 5.2 deste relatório – Anexos.

Os empreendimentos visitados no âmbito deste indicador foram selecionados da listagem encaminhada pela Feam, referente ao 1º trimestre de 2018, entre os que encontram-se classificados como tipologia: “Lixão”, “Aterro Controlado”, “AS não regularizado” e “UTC não regularizada”.

Durante as visitas técnicas foram coletados os dados e informações necessários para o preenchimento do Relatório de Visita e do Formulário de Dados do Empreendimento, além de registros fotográficos que permitiram a elaboração do Relatório Fotográfico.

Como fonte de comprovação da execução deste Indicador 3.3, foram protocolados na Feam, nos dias 10/9/2018, 10/10/2018 e 09/11/2018 os Relatórios de Coleta de Dados Consolidados por empreendimento, contendo:

- Relatório de Visita
- Formulário de Dados do Empreendimento
- Relatório Fotográfico

Os documentos foram protocolados por meio dos Ofícios e respectivos protocolos:




- GESOIS/TP Nº022/2018 – SIGED 00759516-1501-2018 – 10/09/2018
- GESOIS/TP Nº026/2018 – SIGED 00795383-1501-2018 – 10/10/2018
- GESOIS/TP Nº028/2018 – SIGED 00806075-1501-2018 – 09/11/2018

Como esses empreendimentos não atendem às diretrizes das Políticas Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos, todos os representantes foram orientados a proceder às medidas necessárias para encerramento das áreas e adoção de alternativa adequada para a disposição final dos RSU, preferencialmente de forma compartilhada com outros municípios, conforme preconiza a legislação vigente.

O Gráfico 3 apresenta o número de empreendimentos com destinação de RSU irregular visitados por mês, desde o início das atividades do Termo de Parceria.


Gráfico 3: Número de municípios irregulares visitados no 1º e 2º PA



O Gráfico 4 apresenta uma evolução dos resultados alcançados e o comparativo com as metas estabelecidas até o 2º Período Avaliatório para este indicador.



Gráfico 4: Comparativo da meta do 2º PA com o resultado alcançado



Fonte de comprovação do indicador

*Relatório de Coleta de Dados Consolidados, elaborados nos termos deste indicador.*



**Área Temática: Mobilização dos Consórcios Intermunicipais de Gestão de RSU**

**Indicador nº 4.1: Número de reuniões sobre estruturação de consórcios para gestão de RSU**

<b>Meta do período avaliatório</b>	<b>Resultado do período avaliatório</b>
<b>13</b>	<b>0</b>

**Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório**

Assim como no 1º período avaliatório, este indicador não foi executado, pois prevê a realização de reuniões com integrantes de consórcios, representados por gestores municipais.

Assim, como nos outros indicadores que previam reuniões com público externo, considerou-se, também, que essas atividades não deveriam ser realizadas neste momento, em função do início do período eleitoral, de forma a atender às normas eleitorais aplicáveis estabelecidas na Resolução SEGOV/SECCRI/AGE Nº 1, de 10 de janeiro de 2018.

Um novo cronograma para execução dessas reuniões, assim como a reformulação de seu conteúdo, está sendo proposto no Termo Aditivo ao Termo de Parceria, em fase de elaboração.

**Fonte de comprovação do indicador**

**Relatório de Reunião de Estruturação de Consórcio, elaborado nos termos deste indicador.**





**Área Temática:** Mobilização dos Consórcios Intermunicipais de Gestão de RSU

**Indicador nº 4.2:** Número de reuniões de orientação técnica sobre gestão de RSU com consórcios

<b>Meta do período avaliatório</b>	<b>Resultado do período avaliatório</b>
9	0

**Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório**

Assim como no Indicador 4.1, como este indicador prevê a realização de reuniões com integrantes de consórcios, representados por gestores municipais, considerou-se que essas atividades não deveriam ser realizadas neste momento, em função do início do período eleitoral, de forma a atender às normas eleitorais aplicáveis estabelecidas na Resolução SEGOV/SECCRI/AGE Nº 1, de 10 de janeiro de 2018.

Um novo cronograma para execução dessas reuniões está sendo proposto no Termo Aditivo ao Termo de Parceria em fase de elaboração.

**Fonte de comprovação do indicador**

*Relatório de Reunião Técnica, elaborado nos termos deste indicador.*





**Área Temática:** Bolsa Reciclagem

**Indicador nº 5.1:** Número de Associações/Cooperativas de recicláveis visitadas

<b>Meta do período avaliatório</b>	<b>Resultado do período avaliatório</b>
50	60

**Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório**

No 2º trimestre do Termo de Parceria Nº 48/2018 foram realizadas as visitas técnicas com a finalidade de orientar as Associações e Cooperativas cadastradas no Bolso Reciclagem quanto às possíveis melhorias a serem implementadas em sua estrutura, forma de atuação e nos procedimentos de operação e comercialização por elas adotados.

No período de 01/08/2018 a 31/10/2018 foram visitados 60 empreendimentos, conforme detalhamento apresentado na Tabela 3 do Item 5.3 deste relatório – Anexos.

Durante as visitas técnicas foram coletados os dados e informações necessários para o preenchimento do Formulário de Operação das Associações e Cooperativas, além de registros fotográficos que permitiram a elaboração do Relatório Fotográfico.

Como fonte de comprovação da execução deste Indicador 5.1, foram protocolados na Feam, nos dias 10/10/2018 e 09/11/2018 o Relatório de Associação/Cooperativa Consolidado por empreendimento, contendo:

- Formulário de Operação das Associações e Cooperativas
- Relatório Fotográfico

Os documentos foram protocolados por meio dos Ofícios e respectivos protocolos:


- GESOIS/TP Nº026/2018 – SIGED 00795383-1501-2018 – 10/10/2018
- GESOIS/TP Nº028/2018 – SIGED 00806075-1501-2018 – 09/11/2018

Durante as visitas técnicas, as Associações e Cooperativas de catadores de materiais recicláveis foram orientadas quanto aos procedimentos para separação e comercialização dos materiais passíveis de reciclagem; cuidados e normas básicas referentes aos resíduos especiais e os riscos inerentes ao manuseio de tais resíduos; informações básicas sobre as Políticas Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos, além das Políticas de Meio Ambiente, Saneamento e Lei de Consórcio, conforme previsto no Termo de Parceria.



O Gráfico 5 apresenta um comparativo da meta e os resultados alcançados para o 2º período avaliatório.

Gráfico 5: Comparativo da meta do 2º PA com o resultado alcançado



Cabe ressaltar que os exemplares da cartilha “Bolsa Reciclagem em 8 Passos” (Produto 5.1) e os kits do “Material de comunicação visual para orientação às Associações e Cooperativas” (Produto 5.2) não foram distribuídos durante as visitas porque não foram impressos, conforme justificativa apresentada nos itens referentes aos Produtos, neste relatório.

Fonte de comprovação do indicador

*Relatório de Associação/Cooperativa Consolidado, para cada unidade visitada, elaborado nos termos deste indicador.*



**Área Temática: Gestão da Parceria**

**Indicador nº 6.2: Efetividade do monitoramento do Termo de Parceria**

**Meta do período avaliatório**

**Resultado do período avaliatório**

**100%**

**Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório**

Ação 1 – a fonte de comprovação da publicação na Imprensa Oficial da alteração de membro da Comissão de Avaliação encontra-se no 5.4 deste relatório.

Ação 2 – não houve alteração da Comissão Supervisora.

Ação 3 – a fonte de comprovação da publicação da alteração da Assessoria Jurídica e Contabilidade e Finanças para assessoramento da Comissão Supervisora encontra-se no final deste relatório.

Ações 4, 5 e 6 – foram realizadas no 1º período avaliatório.

Ação 7 – as cópias digitalizadas dos ofícios de encaminhamento do RGF e do RGR, contendo SIGED/Protocolo encontram-se no final deste relatório.

Ação 8 – as cópias dos ofícios de encaminhamento aos membros da Comissão de Avaliação do RGF e do RGR referentes ao 1º período avaliatório encontram-se anexadas no final deste relatório.

A Ação 9, que corresponde às Checagens Amostrais Periódicas e Checagem de Efetividade, será concluída dentro do prazo, ou seja, até o dia 20/11/2018.

A ação 10 deverá ser realizada dentro do Cronograma de Avaliação previsto no Termo de Parceria, uma vez que a reunião tem previsão de realização até 30/11/2018.

Ação 11 – as fontes de comprovação da publicação do Relatório Gerencial e de Resultados do 1º período avaliatório nos sítios eletrônicos do OEP e da OSCIP encontram-se anexados no final deste relatório.

Ação 12 – as fontes de comprovação da publicação do Relatório da Comissão de Avaliação referente ao 1º período avaliatório nos sítios eletrônicos do OEP e da OSCIP encontram-se



anexados no final deste relatório.

Ação 13 – a reunião com o Dirigente Máximo do OEP foi realizada em 20/09/2018, conforme ata e lista de presença anexadas no final deste relatório.

#### Fonte de comprovação do indicador

**Ação 1 – Página da publicação.**

**Ação 2 – Termo de Parceria / Termo (s) de Apostila.**

**Ação 3 – Página da publicação.**

**Ação 4 – E-mail enviado para o NCPO/SEPLAG, contendo o print das telas dos sítios eletrônicos.**

**Ação 5 – E-mail enviado para o NCPO/SEPLAG, contendo o print das telas dos sítios eletrônicos.**

**Ação 6 – E-mail enviado para o NCPO/SEPLAG, contendo o print das telas dos sítios eletrônicos.**

**Ação 7 – Cópia digitalizada do ofício de encaminhamento, contendo confirmação de recebimento ou SIGED/Protocolo.**

**Ação 8 – Cópia digitalizada do ofício de encaminhamento, contendo confirmação de recebimento ou SIGED/Protocolo.**

**Ação 9 – Relatórios de Checagens Amostrais Periódicas e Checagem de Efetividade, (este se for o caso).**

**Ação 10 – Relatórios da Comissão de Avaliação.**

**Ação 11 – E-mail enviado para o NCPO/SEPLAG, contendo o print das telas dos sítios eletrônicos.**

**Ação 12 – E-mail enviado para o NCPO/SEPLAG, contendo o print das telas dos sítios eletrônicos.**

**Ação 13 – Lista de presença da reunião.**

**Ação 14 – Ofício do Dirigente Máximo ao OEP.**



QUADRO 2 – COMPARATIVO ENTRE PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

Área Temática	Produto	Peso (%)	Duração		Status
			Término Previsto	Término Realizado	
Otimização da Reciclagem e do Tratamento de Resíduos Orgânicos (RO)	1.1	3%	Ago/2018	-	3 – Não executado
	1.2	3%	Ago/2018	-	3 – Não executado
	1.3	7%	Mai/2019	-	-
	1.4	3%	Mai/2020	-	-
	1.5	7%	Abr/2019	-	-
	1.6	3%	Mai/2019	-	-
	1.7	3%	Mai/2019	-	-
Monitoramento do ICMS Ecológico	2.1	3%	Ago/2018	-	3 – Não executado
	2.2	3%	Ago/2018	-	3 – Não executado
	2.3	3%	Nov/2019	-	-



Área Temática	Produto	Peso (%)	Duração		Status
			Término Previsto	Término Realizado	
3 Sistema de Dados Municipais - SDM Resíduos	3.1 Realizar a manutenção evolutiva do Sistema de Dados Municipais – SDM-Resíduos e inclusão do módulo Transparência Geoespacializado	32%	Ago/2019	-	-
	4.1 Proposição de Rede de Consórcios para Otimização da reciclagem e do tratamento de resíduos orgânicos na Bacia do Rio Doce	7%	Mar/2020	--	-
4 Consórcios intermunicipais de gestão RSU	4.2 Diagnóstico da capacidade operacional e vida útil remanescente dos aterros sanitários e Usinas de Triagem e Compostagem em operação	7%	Mai/2019	-	-
	4.3 Elaboração da Cartilha Consorciamento intermunicipal para gestão ambiental de RSU	3%	Ago/2018	-	3 – Não executado
5 Bolsa Reciclagem	5.1 Elaboração da Cartilha Bolsa Reciclagem em 8 passos	3%	Out/2018	-	3 – Não executado
	5.2 Elaboração de material de comunicação visual para orientação às Associações e Cooperativas	3%	Out/2018	-	3 – Não executado
	5.3 Realização do evento Encontro de Associações e Cooperativas cadastradas no Bolsa Reciclagem	7%	Jan/2020	-	-



**Área Temática: Otimização da Reciclagem e do Tratamento de Resíduos Orgânicos (RO)**

**Produto nº 1.1: Revisão da cartilha Compostagem Doméstica**

**Informações relevantes acerca da execução do produto no período avaliatório**

A revisão da cartilha Compostagem Doméstica foi enviada à Feam por mensagem eletrônica em 31/08/2018.

No entanto, a Feam solicitou adiamento da impressão do documento uma vez que, em função do período eleitoral, haveria restrição de distribuição, além da proibição de impressão de logomarcas do Governo. Isso propiciaria otimização do conteúdo e da linguagem para que esse produto efetivamente cumpra seu objetivo.

Considerando que a equipe técnica prevista no Termo de Parceria somente foi contratada a partir de julho de 2018, quando ocorreu o primeiro repasse de recursos financeiros, e a necessidade de elaboração de Termo Aditivo ao Termo de Parceria devido à alteração da Lei que rege este instrumento de pactuação do Estado com o terceiro setor, o que resultará na elaboração de novo cronograma de entrega de indicadores e produtos, a Feam solicitou adiamento da diagramação e impressão dos produtos. Dessa forma espera-se que seja possível conciliar essas entregas com indicadores e/ou outros produtos previstos, além de criar a possibilidade de otimização dos resultados esperados e das quantidades produzidas de publicações.

**Fonte de comprovação do produto**

*Para fins de avaliação da entrega deste produto, será considerado o recibo de entrega dos 1.000 exemplares da cartilha impressa, emitido pela Feam.*



**Área Temática: Otimização da Reciclagem e do Tratamento de Resíduos Orgânicos (RO)**

**Produto nº 1.2: Elaboração da cartilha Aproveitamento Integral de Alimentos**

**Informações relevantes acerca da execução do produto no período avaliatório**

O texto da cartilha Aproveitamento Integral de Alimentos foi enviado à Feam por mensagem eletrônica em 31/08/2018.

No entanto, a Feam solicitou adiamento da impressão do documento uma vez que, em função do período eleitoral, haveria restrição de distribuição, além da proibição de impressão de logomarcas do Governo. Isso propiciaria otimização do conteúdo e da linguagem para que esse produto efetivamente cumpra seu objetivo.

Considerando que a equipe técnica prevista no Termo de Parceria somente foi contratada a partir de julho de 2018, quando ocorreu o primeiro repasse de recursos financeiros, e a necessidade de elaboração de Termo Aditivo ao Termo de Parceria devido à alteração da Lei que rege este instrumento de pactuação do Estado com o terceiro setor, o que resultará na elaboração de novo cronograma de entrega de indicadores e produtos, a Feam solicitou adiamento da diagramação e impressão dos produtos. Dessa forma espera-se que seja possível conciliar essas entregas com indicadores e/ou outros produtos previstos, além de criar a possibilidade de otimização dos resultados esperados e das quantidades produzidas de publicações.

**Fonte de comprovação do produto**

***Para fins de avaliação da entrega deste produto, será considerado o recibo de entrega dos 2.000 exemplares da cartilha impressa, emitido pela Feam.***



**Área Temática: Monitoramento do ICMS Ecológico**

**Produto nº 2.1: Revisão da Cartilha Orientações Básicas para operação de Usinas de Triagem e Compostagem**

**Informações relevantes acerca da execução do produto no período avaliatório**

A revisão da cartilha Orientações Básicas para operação de Usinas de Triagem e Compostagem foi enviada à Feam por mensagem eletrônica em 31/08/2018.

No entanto, a Feam solicitou adiamento da impressão do documento uma vez que, em função do período eleitoral, haveria restrição de distribuição, além da proibição de impressão de logomarcas do Governo. Isso propiciaria otimização do conteúdo e da linguagem para que esse produto efetivamente cumpra seu objetivo.

Considerando que a equipe técnica prevista no Termo de Parceria somente foi contratada a partir de julho de 2018, quando ocorreu o primeiro repasse de recursos financeiros, e a necessidade de elaboração de Termo Aditivo ao Termo de Parceria devido à alteração da Lei que rege este instrumento de pactuação do Estado com o terceiro setor, o que resultará na elaboração de novo cronograma de entrega de indicadores e produtos, a Feam solicitou adiamento da diagramação e impressão dos produtos. Dessa forma espera-se que seja possível conciliar essas entregas com indicadores e/ou outros produtos previstos, além de criar a possibilidade de otimização dos resultados esperados e das quantidades produzidas de publicações.

**Fonte de comprovação do produto**

***Para fins de avaliação da entrega deste produto, será considerado o recibo de entrega dos 2.000 exemplares da cartilha impressa, emitido pela Feam.***



**Área Temática: Monitoramento do ICMS Ecológico**

**Produto nº 2.2: Revisão da Cartilha Orientações Básicas para Operação de Aterro Sanitário**

**Informações relevantes acerca da execução do produto no período avaliatório**

A revisão da cartilha Orientações Básicas para operação de Aterro Sanitário foi enviada à Feam por mensagem eletrônica em 31/08/2018.

No entanto, a Feam solicitou adiamento da impressão do documento uma vez que, em função do período eleitoral, haveria restrição de distribuição, além da proibição de impressão de logomarcas do Governo. Isso propiciaria otimização do conteúdo e da linguagem para que esse produto efetivamente cumpra seu objetivo.

Considerando que a equipe técnica prevista no Termo de Parceria somente foi contratada a partir de julho de 2018, quando ocorreu o primeiro repasse de recursos financeiros, e a necessidade de elaboração de Termo Aditivo ao Termo de Parceria devido à alteração da Lei que rege este instrumento de pactuação do Estado com o terceiro setor, o que resultará na elaboração de novo cronograma de entrega de indicadores e produtos, a Feam solicitou adiamento da diagramação e impressão dos produtos. Dessa forma espera-se que seja possível conciliar essas entregas com indicadores e/ou outros produtos previstos, além de criar a possibilidade de otimização dos resultados esperados e das quantidades produzidas de publicações.

**Fonte de comprovação do produto**

*Para fins de avaliação da entrega deste produto, será considerado o recibo de entrega dos 2.000 exemplares da cartilha impressa, emitido pela Feam.*



**Área Temática: Mobilização dos Consórcios intermunicipais de gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)**

**Produto nº 4.3: Elaboração da Cartilha Consorciamento intermunicipal para gestão ambiental de RSU**

**Informações relevantes acerca da execução do produto no período avaliatório**

O texto da cartilha Consorciamento intermunicipal para gestão ambiental de RSU foi enviado à Feam por mensagem eletrônica em 31/08/2018.

No entanto, a Feam solicitou adiamento da impressão do documento uma vez que, em função do período eleitoral, haveria restrição de distribuição, além da proibição de impressão de logomarcas do Governo. Isso propiciaria otimização do conteúdo e da linguagem para que esse produto efetivamente cumpra seu objetivo.

Considerando que a equipe técnica prevista no Termo de Parceria somente foi contratada a partir de julho de 2018, quando ocorreu o primeiro repasse de recursos financeiros, e a necessidade de elaboração de Termo Aditivo ao Termo de Parceria devido à alteração da Lei que rege este instrumento de pactuação do Estado com o terceiro setor, o que resultará na elaboração de novo cronograma de entrega de indicadores e produtos, a Feam solicitou adiamento da diagramação e impressão dos produtos. Dessa forma espera-se que seja possível conciliar essas entregas com indicadores e/ou outros produtos previstos, além de criar a possibilidade de otimização dos resultados esperados e das quantidades produzidas de publicações.

No Termo Aditivo ao Termo de Parceria essa cartilha deverá ser substituída por um folder sobre "Conсорciamento e Cadastro de Municípios no ICMS Ecológico - RSU".

**Fonte de comprovação do produto**

***Para fins de avaliação da entrega deste produto, será considerado o recibo de entrega dos 2.000 exemplares da cartilha impressa, emitido pela Feam.***





**Área Temática: Bolsa Reciclagem**

**Produto nº 5.1: Elaboração da Cartilha Bolsa Reciclagem em 8 passos**

**Informações relevantes acerca da execução do produto no período avaliatório**

Considerando o período eleitoral e as restrições de distribuição e proibição de impressão de logomarcas do Governo nessas publicações, essas cartilhas não foram confeccionadas.

A Feam solicitou adiamento da impressão do documento uma vez que, em função do período eleitoral, haveria restrição de distribuição, além da proibição de impressão de logomarcas do Governo. Isso propiciaria otimização do conteúdo e da linguagem para que esse produto efetivamente cumpra seu objetivo.

Considerando que a equipe técnica prevista no Termo de Parceria somente foi contratada a partir de julho de 2018, quando ocorreu o primeiro repasse de recursos financeiros, e a necessidade de elaboração de Termo Aditivo ao Termo de Parceria devido à alteração da Lei que rege este instrumento de pactuação do Estado com o terceiro setor, o que resultará na elaboração de novo cronograma de entrega de indicadores e produtos, a Feam solicitou adiamento da diagramação e impressão dos produtos. Dessa forma espera-se que seja possível conciliar essas entregas com indicadores e/ou outros produtos previstos, além de criar a possibilidade de otimização dos resultados esperados e das quantidades produzidas de publicações.

**Fonte de comprovação do produto**

*Para fins de avaliação da entrega deste produto, será considerado o recibo de entrega dos 2.000 exemplares da cartilha impressa, emitido pela Feam.*



**Área Temática: Bolsa Reciclagem**

**Produto nº 5.2: Elaboração de material de comunicação visual para orientação às Associações e Cooperativas**

**Informações relevantes acerca da execução do produto no período avaliatório**

Considerando o período eleitoral e as restrições de distribuição e proibição de impressão de logomarcas do Governo nessas publicações, o material de comunicação visual para as Associações e Cooperativas de catadores de materiais recicláveis não foi finalizado.

A Feam solicitou adiamento da impressão desse material uma vez que, em função do período eleitoral, haveria restrição de distribuição, além da proibição de impressão de logomarcas do Governo. Isso propiciaria otimização do conteúdo e da linguagem para que esse produto efetivamente cumpra seu objetivo.

Considerando que a equipe técnica prevista no Termo de Parceria somente foi contratada a partir de julho de 2018, quando ocorreu o primeiro repasse de recursos financeiros, e a necessidade de elaboração de Termo Aditivo ao Termo de Parceria devido à alteração da Lei que rege este instrumento de pactuação do Estado com o terceiro setor, o que resultará na elaboração de novo cronograma de entrega de indicadores e produtos, a Feam solicitou adiamento da diagramação e impressão dos produtos. Dessa forma espera-se que seja possível conciliar essas entregas com indicadores e/ou outros produtos previstos, além de criar a possibilidade de otimização dos resultados esperados e das quantidades produzidas de publicações.

**Fonte de comprovação do produto**

***Para fins de avaliação da entrega deste produto, será considerado o recibo de entrega dos 12.000 cartazes sobre Bolsa Reciclagem impressos, emitido pela Feam.***



#### **4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS**

As atividades previstas para o 2º período avaliatório referentes às visitas técnicas para atendimento aos Indicadores 2.1 e 3.3 extrapolaram as metas previstas no Termo de Parceria.

Em agosto/2018 foram iniciadas as visitas orientativas às Associações / Cooperativas de recicláveis, totalizando 60 unidades visitadas no período avaliatório.

Os Indicadores 1.2, 1.3, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 4.1 e 4.2 não foram realizados em função do período eleitoral, que restringe a realização de eventos para o público externo, assim como a distribuição de materiais do Governo de Minas Gerais, conforme orientação repassada pela Nota Jurídica Nº 44/2018 emitida pela Procuradoria da Feam, em 08/08/2018, recomendando não realizar esses eventos, assim como não realizar a distribuição de materiais (o memorando de consulta e a nota jurídica foram anexados ao relatório do 1º período avaliatório).

Da mesma forma, os Produtos 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 4.3, 5.1 e 5.2 não foram realizados, em função das restrições do período eleitoral.



## 5 – ANEXOS

## 5.1 – Municípios visitados para atendimento ao Indicador 2.1.

Tabela 1: Municípios visitados para atendimento do Indicador 2.1.

ITEM	MUNICÍPIOS	TERRITÓRIO	TIPOLOGIA FEAM	DATA DA VISITA	Nº DO RELATÓRIO	PONTUAÇÃO
1	Água Boa	07 - Vale do Rio Doce	AAF em verificação	25/09/2018	ATE000060/2018	4,2
2	Aimorés	07 - Vale do Rio Doce	AS Regularizado	16/10/2018	ATE000070/2018	7,94
3	Além Paraíba	12 - Mata	AS Regularizado	30/10/2018	ATE000058/2018	8,43
4	Alfenas	14 - Sul	AS Regularizado	23/10/2018	ATE000097/2018	9,45
5	Alterosa	15 - Sudoeste	UTC Regularizada	18/10/2018	UTC000210/2018	1,03
6	Araxá	17 - Triângulo Sul	AS Regularizado	05/09/2018	ATE00022/2018	2,03
7	Arceburgo	15 - Sudoeste	UTC Regularizada	18/10/2018	UTC000208/2018	6,85
8	Argirita	12 - Mata	UTC Regularizada	31/10/2018	UTC000187/2018	3,46
9	Candeias	10 - Oeste	AS+UTC Regularizados	13/09/2018	UTC00077/2018	2,12
10	Capitão Andrade	07 - Vale do Rio Doce	UTC Regularizada	18/10/2018	UTC000175/2018	2,21
11	Carbonita	05 - Alto Jequitinhonha	UTC Regularizada	03/10/2018	UTC00150/2018	1,52
12	Carmésia	09 - Metropolitano	UTC Regularizada	20/09/2018	UTC00057/2018	8,45
13	Carmo do Paranaíba	01 - Noroeste	UTC Regularizada	30/08/2018	UTC00062/2018	1,95
14	Carmo do Rio Claro	15 - Sudoeste	AS+UTC Regularizados	24/10/2018	ATE000119/2018	5,28
15	Carrancas	14 - Sul	UTC Regularizada	26/09/2018	UTC000120/2018	2,12
16	Coluna	05 - Alto Jequitinhonha	UTC Regularizada	04/10/2018	UTC00144/2018	1,44
17	Conceição da Barra de Minas	13 - Vertentes	AS+UTC Regularizados	25/09/2018	UTC000118/2018	7,14
18	Coronel Murta	03 - Médio e Baixo Jequitinhonha	UTC Regularizada	30/08/2018	UTC00058/2018	7,67
19	Córrego Fundo	10 - Oeste	AAF em verificação	12/09/2018	DEP00115/2018	2,38
20	Crucilândia	09 - Metropolitano	UTC Regularizada	18/09/2018	UTC00090/2018	6,68
21	Curvelo	06 - Central	AS Regularizado	27/08/2018	ATE000008/2018	9,07



ITEM	MUNICÍPIOS	TERRITÓRIO	TIPOLOGIA FEAM	DATA DA VISITA	Nº DO RELATÓRIO	PONTUAÇÃO
22	Diogo de Vasconcelos	11 - Caparaó	UTC Regularizada	01/08/2018	UTC00047/2018	1,91
23	Dionísio	09 - Metropolitano	UTC Regularizada	01/08/2018	UTC00035/2018	6,02
24	Dom Joaquim	09 - Metropolitano	UTC Regularizada	18/09/2018	UTC00031/2018	5,76
25	Dores de Guanhanães	09 - Metropolitano	UTC Regularizada	06/09/2018	UTC00068/2018	4,98
26	Dores do Indaiaí	10 - Oeste	UTC Regularizada	10/09/2018	UTC00073/2018	2,28
27	Durandé	11 - Caparaó	UTC Regularizada	12/09/2018	UTC00070/2018	5,43
28	Elói Mendes	14 - Sul	AS Regularizado	23/10/2018	ATE000124/2018	7,63
29	Entre Rios de Minas	13 - Vertentes	UTC Regularizada	20/09/2018	UTC00089/2018	6,25
30	Estiva	14 - Sul	AAF em verificação	31/10/2018	DEP000388/2018	3,36
31	Extrema	14 - Sul	AS Regularizado	30/10/2018	ATE000125/2018	5,54
32	Formiga	10 - Oeste	AS Regularizado	13/09/2018	ATE00024/2018	9,53
33	Formoso	01 - Noroeste	AAF em verificação	26/09/2018	DEP000183/2018	2,37
34	Fortaleza de Minas	15 - Sudoeste	UTC Regularizada	09/10/2018	UTC000115/2018	6,47
35	Gonzaga	07 - Vale do Rio Doce	UTC Regularizada	03/10/2018	UTC00160/2018	7,59
36	Guapé	14 - Sul	UTC Regularizada	25/10/2018	UTC000224/2018	2,04
37	Guaraciaba	11 - Caparaó	UTC Regularizada	01/08/2018	UTC00041/2018	1,49
38	Guarda-Mor	01 - Noroeste	UTC Regularizada	28/08/2018	UTC00051/2018	6,14
39	Ibiraci	15 - Sudoeste	AAF em verificação	16/10/2018	DEP000217/2018	3,57
40	Ilínea	14 - Sul	UTC Regularizada	24/10/2018	UTC000225/2018	1,76
41	Ipanema	11 - Caparaó	UTC Regularizada	18/10/2018	UTC000191/2018	6,31
42	Itabira	09 - Metropolitano	AS Regularizado	11/10/2018	ATE000064/2018	5,35
43	Itabirito	09 - Metropolitano	AS Regularizado	19/09/2018	ATE00052/2018	8,27
44	Itambé do Mato Dentro	09 - Metropolitano	UTC Regularizada	10/10/2018	UTC000174/2018	2,58
45	Itamogi	15 - Sudoeste	UTC Regularizada	08/10/2018	UTC000112/2018	5,27
46	Itamonte	14 - Sul	UTC Regularizada	23/10/2018	UTC000169/2018	1,34



ITEM	MUNICÍPIOS	TERRITÓRIO	TIPOLOGIA FEAM	DATA DA VISITA	Nº DO RELATÓRIO	PONTUAÇÃO
47	Itaú de Minas	15 - Sudoeste	AS+UTC Regularizados	29/10/2018	UTC000220/2018	1,88
48	Jacuí	15 - Sudoeste	UTC Regularizada	17/10/2018	UTC000207/2018	5,53
49	Jequitai	02 - Norte	AAF em verificação	04/10/2018	DEP00250/2018	7,87
50	Jequitibá	09 - Metropolitano	UTC Regularizada	20/09/2018	UTC00086/2018	1,71
51	José Raydan	07 - Vale do Rio Doce	AAF em verificação	02/10/2018	DEP00234/2018	3,11
52	Lagamar	01 - Noroeste	UTC Regularizada	29/08/2018	UTC00052/2018	2,27
53	Lagoa dos Patos	02 - Norte	AAF em verificação	02/10/2018	DEP00253/2018	2,13
54	Lagoa Formosa	01 - Noroeste	AS+UTC Regularizados	29/08/2018	ATE00021/2018 e UTC00061/2018	4,15 e 6,65
55	Lagoa Grande	01 - Noroeste	UTC Regularizada	30/08/2018	UTC00054/2018	5,92
56	Lajinha	11 - Caparaó	AAF em verificação	10/09/2018	UTC00069/2018	1,19
57	Lassance	02 - Norte	UTC Regularizada	29/08/2018	UTC00016/2018	1,57
58	Leme do Prado	05 - Alto Jequitinhonha	AS Regularizado	02/10/2018	DEP00073/2018	1,94
59	Luisburgo	11 - Caparaó	UTC Regularizada	12/09/2018	UTC00056/2018	5,61
60	Madre de Deus de Minas	13 - Vertentes	AS+UTC Regularizados	24/09/2018	UTC000117/2018	4,29
61	Manhumirim	11 - Caparaó	UTC Regularizada	13/09/2018	UTC00072/2018	1,60
62	Matutina	01 - Noroeste	UTC Regularizada	30/10/2018	UTC000163/2018	2,94
63	Nazareno	13 - Vertentes	UTC Regularizada	25/09/2018	UTC000119/2018	7,07
64	Nova Belém	07 - Vale do Rio Doce	UTC Regularizada	03/10/2018	UTC00140/2018	4,27
65	Nova Resende	15 - Sudoeste	UTC Regularizada	30/10/2018	UTC000236/2018	4,38
66	Pains	10 - Oeste	AS Regularizado	12/09/2018	ATE00023/2018	8,21
67	Pará de Minas	10 - Oeste	AS Regularizado	06/09/2018	ATE00013/2018	9,2
68	Paracatu	01 - Noroeste	AS Regularizado	28/08/2018	ATE00015/2018	9,52
69	Patis	02 - Norte	AAF em verificação	04/10/2018	DEP00228/2018	2,95
70	Paulistas	07 - Vale do Rio Doce	AAF em verificação	02/10/2018	DEP00277/2018	3,52



ITEM	MUNICÍPIOS	TERRITÓRIO	TIPOLOGIA FEAM	DATA DA VISITA	Nº DO RELATÓRIO	PONTUAÇÃO
71	Pedrinópolis	17 - Triângulo Sul	AAF em verificação	04/09/2018	DEP00071/2018	9,01
72	Piedade dos Gerais	09 - Metropolitano	UTC Regularizada	18/09/2018	UTC00088/2018	5,27
73	Pirajuba	17 - Triângulo Sul	AS+UTC Regularizados	18/10/2018	UTC000196/2018	2,49
74	Pirapora	02 - Norte	AS Regularizado	30/08/2018	ATE00010/2018	5,32
75	Pocrane	11 - Caparaó	UTC Regularizada	17/10/2018	UTC000141/2018	2,47
76	Prata	16 - Triângulo Norte	UTC Regularizada	16/10/2018	UTC000151/2018	1,60
77	Pratápolis	15 - Sudoeste	UTC Regularizada	16/10/2018	UTC000138/2018	1,38
78	Presidente Kubitschek	05 - Alto Jequitinhonha	UTC Regularizada	05/09/2018	UTC00066/2018	7,43
79	Presidente Olegário	01 - Noroeste	UTC Regularizada	30/08/2018	UTC00053/2018	4,93
80	Prudente de Morais	09 - Metropolitano	UTC Regularizada	19/09/2018	UTC00085/2018	2,06
81	Recreio	12 - Mata	AS+UTC Regularizados	29/10/2018	UTC000186/2018	1,37
82	Resplendor	07 - Vale do Rio Doce	AS Regularizado	10/10/2018	ATE000055/2018	6,26
83	Rio Vermelho	09 - Metropolitano	AAF em verificação	25/09/2018	ATE000059/2018	4,34
84	Rubelita	02 - Norte	UTC Regularizada	26/09/2018	UTC000111/2018	2,31
85	Sacramento	17 - Triângulo Sul	AS+UTC Regularizados	18/10/2018	UTC000153/2018	2,02
86	Santa Efigênia de Minas	07 - Vale do Rio Doce	UTC Regularizada	04/10/2018	UTC00161/2018	1,36
87	Santa Maria de Itabira	09 - Metropolitano	UTC Regularizada	08/10/2018	UTC000123/2018	8,67
88	Santo Antônio do Rio Abaixo	09 - Metropolitano	UTC Regularizada	09/10/2018	UTC000173/2018	1,65
89	São Gonçalo do Rio Abaixo	09 - Metropolitano	AS Regularizado	19/09/2018	ATE00014/2018	6,23
90	São João Batista do Glória	15 - Sudoeste	UTC Regularizada	10/10/2018	UTC000116/2018	6,82
91	São João da Lagoa	02 - Norte	UTC Regularizada	03/10/2018	UTC00157/2018	5,64
92	São João da Ponte	02 - Norte	AS Regularizado	03/10/2018	DEP00223/2018	2,49
93	São João Evangelista	07 - Vale do Rio Doce	UTC Regularizada	02/10/2018	UTC00162/2018	6,11
94	São Pedro da União	15 - Sudoeste	UTC Regularizada	17/10/2018	UTC000206/2018	0,72
95	São Tiago	13 - Vertentes	AS+UTC Regularizados	27/09/2018	UTC000121/2018	8,8





ITEM	MUNICÍPIOS	TERRITÓRIO	TIPOLOGIA FEAM	DATA DA VISITA	Nº DO RELATÓRIO	PONTUAÇÃO
96	Senhora do Porto	09 - Metropolitano	UTC Regularizada	19/09/2018	UTC00096/2018	5,29
97	Serro	05 - Alto Jequitinhonha	UTC Regularizada	05/09/2018	UTC00065/2018	0,81
98	Sete Lagoas	09 - Metropolitano	AS Regularizado	18/09/2018	ATE00019/2018	9,37
99	Simonésia	11 - Caparaó	UTC Regularizada	12/09/2018	UTC00071/2018	1,39
100	Tiros	01 - Noroeste	AAF em verificação	30/10/2018	DEP000278/2018	2,13
101	Três Pontas	14 - Sul	AS Regularizado	23/10/2018	ATE000057/2018	4,76
102	Varginha	14 - Sul	AS Regularizado	24/10/2018	ATE000099/2018	9,19
103	Varjão de Minas	01 - Noroeste	UTC Regularizada	28/08/2018	UTC00060/2018	4,12
104	Vazante	01 - Noroeste	UTC Regularizada	29/08/2018	ATE00016/2018	8,29
105	Virginópolis	09 - Metropolitano	UTC Regularizada	03/10/2018	UTC000158/2018	4,04
106	Virgolândia	07 - Vale do Rio Doce	UTC Regularizada	10/10/2018	UTC000181/2018	4,63
107	Visconde do Rio Branco	12 - Mata	AS Regularizado	01/08/2018	ATE00007/2018	7,38



5.2 – Municípios visitados para atendimento ao Indicador 3.3.

Tabela 2: Municípios visitados para atendimento do Indicador 3.3.

ITEM	MUNICÍPIOS	TERRITÓRIO	TIPOLOGIA FEAM	DATA DA VISITA	Nº DO RELATÓRIO	PONTUAÇÃO
1	Abaeté	06 - Central	Lixão	30/08/2018	DEP00058/2018	1,52
2	Aguanil	10 - Oeste	Aterro Controlado	26/10/2018	DEP000384/2018	3,16
3	Alpercata	07 - Vale do Rio Doce	Lixão	17/10/2018	DEP000257/2018	2,30
4	Alto Caparaó	11 - Caparaó	Lixão	10/09/2018	DEP00126/2018	3,68
5	Alto Jequitibá	11 - Caparaó	Lixão	13/09/2018	DEP00102/2018	2,87
6	Aivarenga	07 - Vale do Rio Doce	Lixão	19/10/2018	DEP000287/2018	7,87
7	Alvorada de Minas	05 - Alto Jequitinhonha	Aterro Controlado	24/09/2018	DEP000187/2018	3,55
8	Araçuaí	03 - Médio e Baixo Jequitinhonha	Aterro Controlado	30/08/2018	DEP00070/2018	2,04
9	Arapuá	01 - Noroeste	Aterro Controlado	29/08/2018	DEP00074/2018	7,63
10	Araújos	10 - Oeste	Lixão	13/09/2018	DEP00108/2018	2,34
11	Aricanduva	05 - Alto Jequitinhonha	Aterro Controlado	26/09/2018	DEP000188/2018	3,39
12	Ataléia	04 - Mucuri	Lixão	18/10/2018	DEP000186/2018	1,89
13	Augusto de Lima	06 - Central	Aterro Controlado	03/09/2018	DEP00090/2018	1,55
14	Baependi	14 - Sul	Aterro Controlado	25/10/2018	DEP000375/2018	3,69
15	Baldim	09 - Metropolitano	Lixão	19/09/2018	DEP00143/2018	3,36
16	Bambuí	10 - Oeste	Lixão	10/09/2018	DEP00113/2018	2,04
17	Barão de Cocais	09 - Metropolitano	AS Não Regularizado	20/09/2018	ATE00018/2018	6,2
18	Barra Longa	11 - Caparaó	Lixão	19/09/2018	DEP00051/2018	-0,98
19	Berilo	05 - Alto Jequitinhonha	Aterro Controlado	17/10/2018	DEP000247/2018	3,50
20	Berizal	02 - Norte	Lixão	25/09/2018	DEP000195/2018	3,07
21	Biquinhas	06 - Central	Aterro Controlado	29/08/2018	DEP00055/2018	3,2
22	Boa Esperança	14 - Sul	Lixão	25/10/2018	DEP000366/2018	1,47



ITEM	MUNICIPIOS	TERRITÓRIO	TIPOLOGIA FEAM	DATA DA VISITA	Nº DO RELATÓRIO	PONTUAÇÃO
23	Bom Jesus do Amparo	09 - Metropolitano	Aterro Controlado	02/08/2018	DEP00031/2018	1,31
24	Bonfinópolis de Minas	01 - Noroeste	Lixão	27/09/2018	DEP000178/2018	2,37
25	Buenópolis	06 - Central	Lixão	05/10/2018	DEP00267/2018	2,49
26	Buritit	01 - Noroeste	Aterro Controlado	26/09/2018	DEP000176/2018	1,55
27	Buritizinho	02 - Norte	Aterro Controlado	29/08/2018	DEP00044/2018	1,97
28	Cabeceira Grande	01 - Noroeste	Aterro Controlado	25/09/2018	DEP000175/2018	1,47
29	Cabo Verde	14 - Sul	Aterro Controlado	29/10/2018	DEP000415/2018	4,13
30	Caetanópolis	09 - Metropolitano	Aterro Controlado	18/09/2018	DEP00133/2018	2,05
31	Caiana	12 - Mata	Aterro Controlado	12/09/2018	DEP00129/2018	2,29
32	Camacho	10 - Oeste	Aterro Controlado	14/09/2018	DEP00116/2018	7,87
33	Cambuí	14 - Sul	Aterro Controlado	29/10/2018	DEP000368/2018	2,29
34	Cambuquira	14 - Sul	Lixão	23/10/2018	DEP000292/2018	0,98
35	Campanário	04 - Mucuri	Lixão	02/10/2018	DEP00208/2018	1,64
36	Campanha	14 - Sul	Lixão	24/10/2018	DEP000378/2018	6,45
37	Campina Verde	16 - Triângulo Norte	Lixão	17/10/2018	DEP000272/2018	1,23
38	Campo Belo	10 - Oeste	AS Não Regularizado	26/10/2018	ATE000100/2018	4,73
39	Campo do Meio	14 - Sul	Lixão	23/10/2018	DEP000372/2018	1,89
40	Campos Gerais	14 - Sul	Lixão	24/10/2018	DEP000365/2018	2,13
41	Cantagalo	07 - Vale do Rio Doce	Lixão	05/10/2018	DEP00241/2018	8,75
42	Caparaó	11 - Caparaó	Lixão	11/09/2018	DEP00127/2018	3,68
43	Capetinga	15 - Sudoeste	Lixão	31/10/2018	DEP000435/2018	3,69
44	Capitão Enéas	02 - Norte	Lixão	26/09/2018	DEP000163/2018	2,54
45	Carandaí	13 - Vertentes	Aterro Controlado	20/09/2018	DEP00140/2018	2,7
46	Carangola	12 - Mata	Lixão	12/09/2018	DEP00130/2018	1,47
47	Careaçu	14 - Sul	Aterro Controlado	26/10/2018	DEP000313/2018	8,85



ITEM	MUNICÍPIOS	TERRITÓRIO	TIPOLOGIA FEAM	DATA DA VISITA	Nº DO RELATÓRIO	PONTUAÇÃO
48	Carlos Chagas	04 - Mucuri	Aterro Controlado	17/10/2018	DEP000194/2018	3,36
49	Cássia	15 - Sudoeste	Lixão	30/10/2018	DEP000434/2018	3,16
50	Catas Altas	09 - Metropolitano	UTC não regularizada	20/09/2018	UTC000064/2018	7,53
51	Caxambu	14 - Sul	Lixão	25/10/2018	DEP000376/2018	9,51
52	Cedro do Abaeté	06 - Central	Aterro Controlado	28/10/2018	DEP000279/2019	3,11
53	Chalé	11 - Caparaó	Lixão + TAC em análise	11/09/2018	DEP000065/2018	3,39
54	Chapada do Norte	05 - Alto Jequitinhonha	Aterro Controlado	17/10/2018	DEP000246/2018	2,87
55	Claro dos Poções	02 - Norte	Lixão	03/10/2018	DEP00252/2018	9,41
56	Conceição de Ipanema	11 - Caparaó	Lixão	18/10/2018	DEP000322/2018	1,31
57	Conceição do Mato Dentro	09 - Metropolitano	Lixão	18/09/2018	DEP000076/2018	2,87
58	Conceição do Pará	10 - Oeste	Aterro Controlado	04/09/2018	DEP000088/2018	2,13
59	Conceição do Rio Verde	14 - Sul	Lixão	24/10/2018	DEP000283/2018	2,46
60	Congonhas	13 - Vertentes	AS Não Regularizado	05/10/2018	ATE00094/2018	3,5
61	Conselheiro Pena	07 - Vale do Rio Doce	Aterro Controlado	09/10/2018	DEP000167/2018	9,02
62	Coqueiral	14 - Sul	Lixão	25/10/2018	DEP000364/2018	3,93
63	Coração de Jesus	02 - Norte	Lixão	04/10/2018	DEP00251/2018	1,07
64	Cordisburgo	09 - Metropolitano	Aterro Controlado	21/09/2018	DEP00145/2018	9,6
65	Corinto	06 - Central	Lixão	31/08/2018	DEP00046/2018	1,07
66	Coroaci	07 - Vale do Rio Doce	Lixão	10/10/2018	DEP000303/2018	1,55
67	Córrego Danta	10 - Oeste	Aterro Controlado	06/09/2018	DEP00136/2018	5,74
68	Coufo de Magalhães de Minas	05 - Alto Jequitinhonha	Aterro Controlado	04/09/2018	DEP00080/2018	2,29
69	Cristais	10 - Oeste	UTC não regularizada	29/10/2018	UTC000221/2018	2,28
70	Cruzeiro da Fortaleza	16 - Triângulo Norte	Lixão	30/08/2018	DEP00075/2018	1,06
71	Cuparaque	07 - Vale do Rio Doce	Aterro Controlado	09/10/2018	DEP000169/2018	1,93
72	Datas	05 - Alto Jequitinhonha	Lixão	06/09/2018	DEP00082/2018	3,36



ITEM	MUNICÍPIOS	TERRITÓRIO	TIPOLOGIA FEAM	DATA DA VISITA	Nº DO RELATÓRIO	PONTUAÇÃO
73	Delfinópolis	15 - Sudoeste	UTC não regularizada	31/10/2018	UTC000113/2018	2,45
74	Diamantina	05 - Alto Jequitinhonha	Aterro Controlado	03/09/2018	DEP00079/2018	3,11
75	Divino	12 - Mata	Lixão	13/09/2018	DEP00122/2018	0,24
76	Divinópolis de Minas	09 - Metropolitano	Aterro Controlado	03/10/2018	UTC00164/2018	3,11
77	Divinópolis	10 - Oeste	Lixão	18/10/2018	DEP000204/2018	3,11
78	Dom Bosco	01 - Noroeste	Aterro Controlado	27/09/2018	DEP000177/2018	5,54
79	Dom Viçoso	14 - Sul	Aterro Controlado	26/10/2018	DEP000284/2018	8,26
80	Doresópolis	15 - Sudoeste	Aterro Controlado	11/09/2018	DEP00114/2018	6,23
81	Esmeraldas	09 - Metropolitano	Lixão	17/09/2018	DEP00117/2018	1,23
82	Espera Feliz	12 - Mata	Aterro Controlado	11/09/2018	DEP00128/2018	1,47
83	Estrela do Indaiaí	10 - Oeste	Aterro Controlado	11/09/2018	DEP00105/2018	2,05
84	Fama	14 - Sul	Aterro Controlado	22/10/2018	DEP000369/2018	2,54
85	Faria Lemos	12 - Mata	Aterro Controlado	13/09/2018	DEP00131/2018	3,36
86	Felício dos Santos	05 - Alto Jequitinhonha	Aterro Controlado	27/09/2018	DEP000191/2018	3,39
87	Felixlândia	06 - Central	Lixão	28/08/2018	DEP00043/2018	3,11
88	Ferros	09 - Metropolitano	Lixão	08/10/2018	DEP000285/2018	1,22
89	Fervedouro	12 - Mata	Aterro Controlado	13/09/2018	DEP00123/2018	2,04
90	Francisco Badaró	05 - Alto Jequitinhonha	Lixão	17/10/2018	DEP000248/2018	9,02
91	Francisco Dumont	02 - Norte	Lixão	04/10/2018	DEP00266/2018	2,13
92	Francisco Sá	02 - Norte	Lixão	27/09/2018	DEP000164/2018	1,07
93	Frei Gaspar	04 - Mucuri	Lixão	18/10/2018	DEP000244/2018	2,13
94	Funiândia	09 - Metropolitano	Aterro Controlado	19/09/2018	DEP00144/2018	3,41
95	Galiéia	07 - Vale do Rio Doce	Lixão	08/10/2018	DEP000166/2018	2,70
96	Goiaabeira	07 - Vale do Rio Doce	Aterro Controlado	09/10/2018	DEP000168/2018	7,87
97	Gouveia	05 - Alto Jequitinhonha	Lixão	06/09/2018	DEP00095/2018	2,37



ITEM	MUNICÍPIOS	TERRITÓRIO	TIPOLOGIA FEAM	DATA DA VISITA	Nº DO RELATÓRIO	PONTUAÇÃO
98	Guanhães	09 - Metropolitano	Aterro Controlado	05/09/2018	DEP00100/2018	1,23
99	Guaxupé	15 - Sudoeste	Lixão	31/10/2018	DEP000417/2018	3,39
100	Heliodora	14 - Sul	Lixão	22/10/2018	DEP000293/2018	3,60
101	lapu	08 - Vale do Aço	Aterro Controlado	09/10/2018	DEP000299/2018	4,00
102	Ibiaí	02 - Norte	Aterro Controlado	02/10/2018	DEP00254/2018	1,89
103	Ibiracatu	02 - Norte	Aterro Controlado	03/10/2018	DEP00222/2018	2,38
104	Ibituruna	13 - Vertentes	Aterro Controlado	25/09/2018	DEP000170/2018	8,36
105	Iguatama	10 - Oeste	Aterro Controlado	11/09/2018	UTC00017/2018	2,17
106	Inimutaba	06 - Central	UTC não regularizada	05/09/2018	DEP000093/2018	2,73
107	Iraí de Minas	16 - Triângulo Norte	Aterro Controlado	04/09/2018	DEP00084/2018	2,13
108	Itabirinha	07 - Vale do Rio Doce	Aterro Controlado	04/10/2018	DEP00212/2018	2,27
109	Itamarandiba	05 - Alto Jequitinhonha	Lixão	26/09/2018	DEP000189/2018	2,73
110	Itanhomi	07 - Vale do Rio Doce	Lixão	18/10/2018	DEP000290/2018	2,30
111	Itaobim	03 - Médio e Baixo Jequitinhonha	Lixão	28/08/2018	DEP00067/2018	2,99
112	Itinga	03 - Médio e Baixo Jequitinhonha	Aterro Controlado	29/08/2018	DEP00069/2018	2,37
113	Iturama	17 - Triângulo Sul	Lixão	17/10/2018	DEP000270/2018	2,90
114	Jacinto	03 - Médio e Baixo Jequitinhonha	Lixão	31/10/2018	DEP000307/2018	1,88
115	Jampruca	07 - Vale do Rio Doce	Lixão	02/10/2018	DEP00207/2018	1,89
116	Janaúba	02 - Norte	AS Não Regularizado	25/09/2018	ATE000054/2018	5,84
117	Japaraíba	10 - Oeste	Aterro Controlado	12/09/2018	DEP00107/2018	3,36
118	Japonvar	02 - Norte	Aterro Controlado	04/10/2018	DEP00224/2018	2,71
119	Jenipapo de Minas	05 - Alto Jequitinhonha	UTC não regularizada	16/10/2018	UTC000156/2018	6,49
120	Jesuânia	14 - Sul	Lixão	25/10/2018	DEP000327/2018	1,89
121	João Monlevade	09 - Metropolitano	AS Não Regularizado	20/09/2018	ATE000009/2018	9,38
122	João Pinheiro	01 - Noroeste	Lixão	27/08/2018	DEP00052/2018	1,88



ITEM	MUNICÍPIOS	TERRITÓRIO	TIPOLOGIA FEAM	DATA DA VISITA	Nº DO RELATÓRIO	PONTUAÇÃO
123	José Gonçalves de Minas	05 - Alto Jequitinhonha	Aterro Controlado	02/10/2018	DEP00261/2018	3,44
124	Josenópolis	02 - Norte	Aterro Controlado	27/09/2018	DEP000200/2018	1,88
125	Lagoa da Prata	10 - Oeste	AS Não Regularizado	12/09/2018	ATE00012/2018	9,22
126	Lambari	14 - Sul	Lixão	23/10/2018	DEP000295/2018	1,93
127	Lontra	02 - Norte	Lixão	04/10/2018	DEP00227/2018	1,89
128	Luz	10 - Oeste	Aterro Controlado	11/09/2018	DEP00106/2018	2,18
129	Manhuaçu	11 - Caparaó	Lixão	11/09/2018	DEP00120/2018	0,81
130	Mantena	07 - Vale do Rio Doce	Aterro Controlado	04/10/2018	DEP00214/2018	3,44
131	Mariana	09 - Metropolitano	AS Não Regularizado	18/09/2018	ATE00051/2018	2,51
132	Martinho Campos	10 - Oeste	Aterro Controlado	31/08/2018	DEP00059/2018	3,44
133	Martins Soares	11 - Caparaó	Lixão	12/09/2018	DEP00101/2018	2,13
134	Materlândia	09 - Metropolitano	Aterro Controlado	04/09/2018	DEP00098/2018	3,69
135	Mateus Leme	09 - Metropolitano	Aterro Controlado	01/08/2018	DEP00040/2018	1,07
136	Matipó	11 - Caparaó	Lixão	10/09/2018	DEP00118/2018	1,06
137	Medeiros	10 - Oeste	Aterro Controlado	10/09/2018	DEP00112/2018	3,36
138	Medina	03 - Médio e Baixo Jequitinhonha	Lixão	28/08/2018	DEP00066/2018	2,00
139	Minas Novas	05 - Alto Jequitinhonha	Aterro Controlado	18/10/2018	DEP000245/2018	6,56
140	Mirabela	02 - Norte	Lixão	05/10/2018	DEP00229/2018	1,31
141	Monjolos	06 - Central	Lixão	04/09/2018	DEP00091/2018	3,31
142	Monte Santo de Minas	15 - Sudoeste	Aterro Controlado	31/10/2018	DEP000418/2018	9,18
143	Morada Nova de Minas	06 - Central	Lixão	28/08/2018	DEP00054/2018	2,3
144	Morro da Garça	06 - Central	Aterro Controlado	28/08/2018	DEP00042/2018	3,52
145	Morro do Pilar	09 - Metropolitano	Aterro Controlado	21/09/2018	DEP00062/2018	7,64
146	Munhoz	14 - Sul	Aterro Controlado	30/10/2018	DEP000385/2018	2,29
147	Mutum	11 - Caparaó	Lixão	11/09/2018	DEP00064/2018	3,15



ITEM	MUNICÍPIOS	TERRITÓRIO	TIPOLOGIA FEAM	DATA DA VISITA	Nº DO RELATÓRIO	PONTUAÇÃO
148	Muzambinho	15 - Sudoeste	Aterro Controlado	30/10/2018	DEP000416/2018	1,52
149	Nacip Raydan	07 - Vale do Rio Doce	Aterro Controlado	09/10/2018	DEP000302/2018	2,95
150	Nanuque	04 - Mucuri	Lixão	17/10/2018	DEP000185/2018	1,36
151	Nova Módica	04 - Mucuri	Lixão	03/10/2018	DEP00209/2018	1,07
152	Nova Ponte	16 - Triângulo Norte	Aterro Controlado	03/09/2018	DEP00083/2018	4,52
153	Novorizonte	02 - Norte	Aterro Controlado	26/09/2018	DEP000196/2018	3,56
154	Olhos-d'Água	02 - Norte	Aterro Controlado	04/10/2018	DEP00268/2018	2,25
155	Oliveira	10 - Oeste	UTC não regularizada	27/09/2018	DEP000172/2018	2,86
156	Onça de Pitangui	10 - Oeste	Aterro Controlado	05/09/2018	DEP00089/2018	2,13
157	Ouro Preto	09 - Metropolitano	Lixão	19/09/2018	DEP00162/2018	3,11
158	Ouro Verde de Minas	04 - Mucuri	Lixão	18/10/2018	DEP000234/2018	2,29
159	Paineiros	06 - Central	Aterro Controlado	29/08/2018	DEP00056/2018	1,52
160	Paraguaçu	14 - Sul	Aterro Controlado	22/10/2018	DEP000363/2018	2,29
161	Paraopeba	09 - Metropolitano	Lixão	27/08/2018	DEP00041/2018	2,38
162	Passabém	09 - Metropolitano	Aterro Controlado	09/10/2018	DEP000286/2018	8,03
163	Passos	15 - Sudoeste	Aterro Controlado	10/10/2018	DEP000202/2018	3,16
164	Patos de Minas	01 - Noroeste	AS Não Regularizado	28/08/2018	ATE00020/2018	9,33
165	Patrocínio	16 - Triângulo Norte	Lixão	15/10/2018	DEP000269/2018	0,25
166	Peçanha	07 - Vale do Rio Doce	Lixão	04/10/2018	DEP00238/2018	1,07
167	Pedras de Maria da Cruz	02 - Norte	Lixão	02/10/2018	DEP00219/2018	1,64
168	Pequi	09 - Metropolitano	UTC não regularizada	05/09/2018	UTC00029/2018	1,27
169	Perdigão	10 - Oeste	Aterro Controlado	13/09/2018	DEP00109/2018	2,95
170	Pescador	04 - Mucuri	Lixão	02/10/2018	DEP00206/2018	1,89
171	Piedade de Ponte Nova	11 - Caparaó	Aterro Controlado	19/09/2018	DEP00060/2018	2,29
172	Pitangui	10 - Oeste	Lixão	04/09/2018	DEP00087/2018	2,86



ITEM	MUNICÍPIOS	TERRITÓRIO	TIPOLOGIA FEAM	DATA DA VISITA	Nº DO RELATÓRIO	PONTUAÇÃO
173	Poços de Caldas	14 - Sul	Aterro Controlado	24/10/2018	DEP000312/2018	2,05
174	Pompéu	06 - Central	Lixão	03/09/2018	DEP00086/2018	1,47
175	Ponte Nova	11 - Caparaó	Lixão	18/09/2018	DEP00050/2018	3,36
176	Ponto Chique	02 - Norte	Lixão	01/10/2018	DEP00256/2018	1,31
177	Ponto dos Volantes	03 - Médio e Baixo Jequitinhonha	Aterro Controlado	29/08/2018	DEP00068/2018	3,00
178	Porteirinha	02 - Norte	Lixão	25/09/2018	DEP000161/2018	3,16
179	Pouso Alto	14 - Sul	Lixão	22/10/2018	DEP000273/2018	2,95
180	Presidente Juscelino	06 - Central	Aterro Controlado	05/09/2018	DEP00094/2018	8,75
181	Quartel Geral	10 - Oeste	Aterro Controlado	30/08/2018	DEP00057/2018	3,11
182	Reduto	11 - Caparaó	Lixão	11/09/2018	DEP00119/2018	1,06
183	Riacho dos Machados	02 - Norte	Lixão	27/09/2018	DEP000165/2018	1,95
184	Ribeirão das Neves	09 - Metropolitano	Aterro Controlado	17/09/2018	DEP00137/2018	2,86
185	Rio Paranaíba	01 - Noroeste	Aterro Controlado	31/10/2018	DEP000370/2018	2,29
186	Sabinópolis	09 - Metropolitano	Aterro Controlado	05/09/2018	DEP00099/2018	2,05
187	Salinas	02 - Norte	Lixão	26/09/2018	DEP000198/2018	7,54
188	Salto da Divisa	03 - Médio e Baixo Jequitinhonha	Lixão	30/10/2018	DEP000305/2018	0,82
189	Santa Bárbara	09 - Metropolitano	Aterro Controlado	19/09/2018	DEP00110/2018	3,31
190	Santa Juliana	17 - Triângulo Sul	Lixão	04/09/2018	DEP00085/2018	1,31
191	Santa Luzia	09 - Metropolitano	Aterro Controlado	17/09/2018	DEP00077/2018	3,88
192	Santa Maria do Suaçuí	07 - Vale do Rio Doce	Lixão	01/10/2018	DEP00233/2018	3,11
193	Santa Rita do Itueto	07 - Vale do Rio Doce	Aterro Controlado	10/10/2018	DEP000294/2018	2,70
194	Santa Rosa da Serra	01 - Noroeste	Aterro Controlado	05/09/2018	DEP00134/2018	2,21
195	Santana de Pirapama	09 - Metropolitano	Aterro Controlado	20/09/2018	DEP00142/2018	1,31
196	Santana do Paraíso	08 - Vale do Aço	AS Não Regularizado	05/10/2018	ATE00068/2018	9,81
197	Santo Antônio do Amparo	10 - Oeste	Aterro Controlado	26/09/2018	DEP000171/2018	2,29



ITEM	MUNICÍPIOS	TERRITÓRIO	TIPOLOGIA FEAM	DATA DA VISITA	Nº DO RELATÓRIO	PONTUAÇÃO
198	Santo Antônio do Itambé	09 - Metropolitano	Aterro Controlado	04/09/2018	DEP00097/2018	2,09
199	Santo Antônio do Jacinto	03 - Médio e Baixo Jequitinhonha	Lixão	31/10/2018	DEP000306/2018	2,13
200	Santo Hipólito	06 - Central	Lixão	04/09/2018	DEP00092/2018	3,11
201	São Félix de Minas	07 - Vale do Rio Doce	Aterro Controlado	16/10/2018	DEP000218/2018	2,30
202	São Geraldo da Piedade	07 - Vale do Rio Doce	Aterro Controlado	11/10/2018	DEP000304/2018	2,54
203	São Geraldo do Baixo	07 - Vale do Rio Doce	Lixão	16/10/2018	DEP000291/2018	1,07
204	São Gonçalo do Abaeté	01 - Noroeste	Lixão	27/08/2018	DEP00073/2018	2,54
205	São Gonçalo do Rio Preto	05 - Alto Jequitinhonha	Aterro Controlado	04/09/2018	DEP00081/2018	2,54
206	São Gonçalo do Sapucaí	14 - Sul	Lixão	22/10/2018	DEP000205/2018	3,11
207	São Gotardo	01 - Noroeste	Lixão	31/10/2018	DEP000281/2018	1,31
208	São João do Manhuaçu	11 - Caparaó	Aterro Controlado	12/09/2018	DEP00121/2018	1,88
209	São João do Oriente	08 - Vale do Aço	Lixão	08/10/2018	DEP000298/2018	3,36
210	São José da Barra	15 - Sudoeste	Aterro Controlado	11/10/2018	DEP000203/2018	8,75
211	São José da Safira	07 - Vale do Rio Doce	Aterro controlado	09/10/2018	DEP000301/2018	3,36
212	São José da Varginha	10 - Oeste	UTC não regularizada	14/09/2018	UTC00074/2018	3,05
213	São José do Jacuri	07 - Vale do Rio Doce	Aterro Controlado	03/10/2018	DEP00237/2018	1,48
214	São José do Mantimento	11 - Caparaó	Lixão	18/10/2018	DEP000324/2018	2,05
215	São Lourenço	14 - Sul	Lixão	25/10/2018	DEP000275/2018	3,07
216	São Pedro do Suaçuí	07 - Vale do Rio Doce	Aterro Controlado	03/10/2018	DEP000236/2018	8,36
217	São Roque de Minas	15 - Sudoeste	Lixão	09/10/2018	DEP000173/2018	2,29
218	São Sebastião do Anta	08 - Vale do Aço	Lixão	08/10/2018	DEP000296/2018	2,13
219	São Sebastião do Maranhão	07 - Vale do Rio Doce	Lixão	02/10/2018	DEP00235/2018	8,36
220	São Sebastião do Paraíso	15 - Sudoeste	Lixão	09/10/2018	DEP000201/2018	3,61
221	São Sebastião do Rio Preto	09 - Metropolitano	Aterro Controlado	21/09/2018	DEP00063/2018	2,70
222	Sardoá	07 - Vale do Rio Doce	Aterro Controlado	04/10/2018	DEP00260/2018	2,87



ITEM	MUNICÍPIOS	TERRITÓRIO	TIPOLOGIA FEAM	DATA DA VISITA	Nº DO RELATÓRIO	PONTUAÇÃO
223	Sem-Peixe	11 - Caparaó	Lixão	19/09/2018	DEP00045/2018	5,74
224	Senador Amaral	14 - Sul	Lixão	31/10/2018	DEP000386/2018	8,36
225	Senador Modestino Gonçalves	05 - Alto Jequitinhonha	UTC não regularizada	27/09/2018	UTC000137/2018	1,83
226	Senhora dos Remédios	13 - Vertentes	Aterro Controlado	21/09/2018	DEP00139/2018	7,04
227	Sericita	11 - Caparaó	Lixão	14/09/2018	DEP00103/2018	8,75
228	Serra Azul de Minas	09 - Metropolitan	Aterro Controlado	03/09/2018	DEP00096/2018	1,88
229	Serra dos Aimorés	04 - Mucuri	Lixão	16/10/2018	DEP000184/2018	2,70
230	Soledade de Minas	14 - Sul	Aterro Controlado	25/10/2018	DEP000329/2018	1,89
231	Taparuba	11 - Caparaó	Aterro Controlado	17/10/2018	DEP000230/2018	3,36
232	Tapiraí	10 - Oeste	Aterro Controlado	06/09/2018	DEP00135/2018	2,7
233	Taquaraçu de Minas	09 - Metropolitan	Lixão	18/09/2018	DEP00078/2018	2,24
234	Teófilo Otoni	04 - Mucuri	Lixão	16/10/2018	DEP000192/2018	0,57
235	Tombos	12 - Mata	Lixão	13/09/2018	DEP00132/2018	3,36
236	Três Marias	06 - Central	Aterro Controlado	28/08/2018	DEP00053/2018	2,54
237	Tumiritinga	07 - Vale do Rio Doce	Lixão	17/10/2018	DEP000258/2018	3,69
238	Turmalina	05 - Alto Jequitinhonha	Lixão	18/10/2018	DEP000352/2018	8,62
239	Turvolândia	14 - Sul	UTC não regularizada	22/10/2018	UTC000226/2018	1,86
240	Unaí	01 - Noroeste	Lixão	24/09/2018	DEP000174/2018	3,11
241	Vargem Bonita	15 - Sudoeste	Aterro Controlado	09/10/2018	DEP000282/2018	3,06
242	Varzelândia	02 - Norte	Lixão	02/10/2018	DEP00220/2018	3,31
243	Veredinha	05 - Alto Jequitinhonha	Aterro Controlado	03/10/2018	DEP00264/2018	3,16
244	Virgem da Lapa	03 - Médio e Baixo Jequitinhonha	Aterro Controlado	16/10/2018	DEP000249/2018	1,07



5.3 – Associações / Cooperativas de recicláveis visitadas para atendimento ao Indicador 5.1.

Tabela 3 – Associações/Cooperativas de recicláveis visitados para atendimento do Indicador 5.1.

ITEM	SIGLA	NOME	MUNICÍPIO	DATA DA VISITA	Nº DO RELATÓRIO
1	ABUCARPRONAT	Associação Buritis Cata e Recicla Protegendo a Natureza	Buritis	26/09/2018	OCR016/2018
2	ACAD	Associação dos Catadores de Diamantina	Diamantina	28/09/2018	OCR017/2018
3	ACAMARU	Associação de Catadores de Material Reciclável de Urucânia	Urucânia	18/09/2018	OCR009/2018
4	AREMPAT	Associação de Reciclagem Mulheres Padre Trombet	Santa Bárbara	19/09/2018	OCR003/2018
5	AREUNA	Associação Recicla Unai	Unai	25/09/2018	OCR014/2018
6	ASCADOM	Associação de Catadores de Materiais Recicláveis do Município de Dom Joaquim	Dom Joaquim	19/09/2018	OCR007/2018
7	ASCAJ	Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Unidos Por Janaúba	Janaúba	26/09/2018	OCR015/2018
8	ASCAMARG	Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Guanhães	Guanhães	20/09/2018	OCR008/2018
9	ASCAMATO	Associação de Catadores de Materiais Recicláveis do Município de Conceição do Mato Dentro	Conceição do Mato Dentro	18/09/2018	OCR006/2018
10	ASCAR	Associação de Coletadores de Materiais Recicláveis de Carmópolis de Minas	Carmópolis de Minas	28/09/2018	OCR019/2018
11	ASCARIPI	Associação dos Catadores de Rio Piracicaba	Rio Piracicaba	20/09/2018	OCR010/2018
12	ASCARP	Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Porteirinha	Porteirinha	25/09/2018	OCR013/2018
13	ASCASAL	Associação de Catadores de Material Reciclável de Salinas	Salinas	27/09/2018	OCR012/2018
14	ASCOL	Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Oliveira	Oliveira	27/09/2018	OCR018/2018
15	ASERBAC	Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Barão de Cocais	Barão de Cocais	20/09/2018	OCR004/2018
16	ASMARCOL	Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Conselheiro Lafaiete	Conselheiro Lafaiete	19/09/2018	OCR005/2018
17	ATLIMARJOM	Associação dos Trabalhadores da Limpeza e Materiais Recicláveis de João	João Monlevade	21/09/2018	OCR011/2018



ITEM	SIGLA	NOME	MUNICÍPIO	DATA DA VISITA	Nº DO RELATÓRIO
		Monlevade			
18	CAMAR	Associação de Catadores de Material Reciclável de Mariana	Mariana	18/09/2018	OCR001/2018
19	UNICICLA	Associação dos Catadores de Material Reciclável de Nova União	Nova União	18/09/2018	OCR002/2018
20	COOPERSOL - VENDA NOVA	Cooperativa Solidária dos Recicladores e Grupos Produtivos de Venda Nova	Belo Horizonte	02/10/2018	OCR020/2018
21	COOPESOL - LESTE	Cooperativa Solidária dos Recicladores e Grupos Produtivos da Região Leste	Belo Horizonte	03/10/2018	OCR021/2018
22	COOPERSOLI	Cooperativa Solidária dos Recicladores e Grupos Produtivos do Barreiro e região	Belo Horizonte	04/10/2018	OCR022/2018
23	REICLARA	Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Araxá	Araxá	08/10/2018	OCR023/2018
24	ARCOS	Associação de Responsáveis em Coleta Seletiva de Itabirito	Itabirito	08/10/2018	OCR024/2018
25	REICLAR	Associação Mineira de Catadores de Materiais Recicláveis	Itabirito	09/10/2018	OCR025/2018
26	ASCANUK	Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Nanuque	Nanuque	17/10/2018	OCR026/2018
27	ACMAR	Associação de Catadores de Material Reciclável da Rancheira	Ouro Preto	11/10/2018	OCR027/2018
28	REICLAR	Associação de Catadores e Recicladores Autônomos de Formiga	Formiga	11/10/2018	OCR028/2018
29	ACAP	Associação de Catadores Amigos de Pains	Pains	10/10/2018	OCR029/2018
30	ASCREPI	Associação de Catadores de Recicláveis de Pimenta	Pimenta	10/10/2018	OCR030/2018
31	COOCARES	Cooperativa dos Catadores e Recicladores de Materiais Reaproveitáveis do Sudoeste Mineiro	Passos	10/10/2018	OCR031/2018
32	ACPF	Associação de Beneficiamento e Reciclagem do Lixo, Meio Ambiente e Preservação Ambiental da Cidade de Ouro Preto (Associação de Catadores do Padre Faria)	Ouro Preto	10/10/2018	OCR032/2018
33	ARBE	Associação dos Recicladores de Boa Esperança	Uberlândia	09/10/2018	OCR033/2018



ITEM	SIGLA	NOME	MUNICÍPIO	DATA DA VISITA	Nº DO RELATÓRIO
34	ARCA	Associação de Recicladores e Catadores Autônomos	Uberlândia	09/10/2018	OCR034/2018
35	ACRU	Associação de Catadores Recicladores de Uberlândia	Uberlândia	09/10/2018	OCR035/2018
36	ACOPPPMAR	Associação dos Catadores de Plástico, PET, PVC e Outros Materiais Recicláveis	Uberlândia	10/10/2018	OCR036/2018
37	ASMARE	Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material Reaproveitável (rua Ituiutaba)	Belo Horizonte	01/10/2018	OCR037/2018
38	ASMARE	Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material Reaproveitável (avenida do Contorno)	Belo Horizonte	01/10/2018	OCR038/2018
39	CORU	Cooperativa dos Recicladores de Uberlândia	Uberlândia	09/10/2018	OCR039/2018
40	COOPERARE	Cooperativa dos Produtores de Materiais Recicláveis de Araxá	Araxá	08/10/2018	OCR040/2018
41	ASSOTAIAMAN	Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis do Bairro Taiaman	Uberlândia	09/10/2018	OCR041/2018
42	COPEMAR	Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis da Região Oeste de Belo Horizonte	Belo Horizonte	23/10/2018	OCR042/2018
43	ASSOCIRECICLE	Associação dos recicladores de Belo Horizonte	Belo Horizonte	02/10/2018	OCR043/2018
44	ASSOSUL	Associação dos Catadores e Separadores de Materiais Recicláveis da Zona Sul, Lixão, Aterro de Lixo de Poços de Caldas	Poços de Caldas	25/10/2018	OCR044/2018
45	ASCAMARC	Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Caxambu	Caxambu	25/10/2018	OCR045/2018
46	RECICLANEP	Cooperativa de Trabalho dos Profissionais em Coleta, Processamento e Comercialização de Materiais Recicláveis e Reutilizáveis de Nepomuceno LTDA	Nepomuceno	26/10/2018	OCR046/2018
47	COOPERCATA	Cooperativa Rede Solidária de Contagem	Contagem	24/10/2018	OCR047/2018
48	ASMAC	Associação dos Catadores Autônomos de Materiais Recicláveis de Contagem	Contagem	23/10/2018	OCR048/2018
49	RECICARMO RIO	Associação de Agentes de Meio Ambiente de Carmo do Rio Claro	Carmo do Rio Claro	24/10/2018	OCR049/2018





ITEM	SIGLA	NOME	MUNICÍPIO	DATA DA VISITA	Nº DO RELATÓRIO
	CLARO				
50	VIDA NOVA	Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Guaxupé	Guaxupé	31/10/2018	OCR050/2018
51	ASCARPAC	Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis e Preservadores Ambientais de Cássia	Cássia	30/10/2018	OCR051/2018
52	ACRAP	Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Além Paraíba	Além Paraíba	31/10/2018	OCR052/2018
53	AÇÃO RECICLAR	Cooperativa de Trabalhadores de Materiais Recicláveis de Poços de Caldas	Poços de Caldas	25/10/2018	OCR053/2018
54	COOMARP	Cooperativa dos Trabalhadores com Materiais Recicláveis da Pampulha	Belo Horizonte	24/10/2018	OCR054/2018
55	ASCANOVI	Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis Nova Vida	Teófilo Otoni	16/10/2018	OCR055/2018
56	ASCATA	Associação dos Catadores Trabalhadores de Materiais Recicláveis de Carlos Chagas	Carlos Chagas	17/10/2018	OCR056/2018
57	ASCAPEL	Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Materiais Reaproveitáveis de Betim	Betim	25/10/2018	OCR057/2018
58	ACAMARES	Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Sarzedo	Sarzedo	25/10/2018	OCR058/2018
59	ASTRAPI	Associação dos Trabalhadores com Materiais Recicláveis de Ibirité	Ibirité	26/10/2018	OCR059/2018
60	ASCAVAP	Associação dos Catadores do Vale do Paraopeba	Brumadinho	26/10/2018	OCR060/2018



#### **5.4 – Outros anexos (fontes de comprovação)**

Os documentos a seguir referem-se a:

- 1) Ofício de entrega dos relatórios referentes aos Indicadores 2.1, 3.3 e 5.1. – Pág. 53 a 55
- 2) Fonte de comprovação da Ação 1 do Indicador 6.2. – Pág. 56
- 3) Fonte de comprovação da Ação 3 do Indicador 6.2. – Pág. 57
- 4) Fonte de comprovação da Ação 7 do Indicador 6.2. – Pág. 58
- 5) Fontes de comprovação da Ação 8 do Indicador 6.2. – Pás. 59 a 68
- 6) Fontes de comprovação das Ações 11 e 12 do Indicador 6.2. – Pág. 69 a 81
- 7) Fonte de comprovação da Ação 13 do Indicador 6.2. – Pág. 82 a 84



OFÍCIO GESOIS/TP Nº 022/2018

Belo Horizonte, 10 de setembro de 2018.

Referência: Relatórios de Coleta de Dados Consolidados – Mês de agosto/2018.

Senhor Diretor,

Vimos encaminhar uma via dos Relatórios de Coleta de Dados Consolidados impressos e em meio digital dos empreendimentos visitados no mês de agosto/2018, referentes ao 2º Período Avaliatório do Termo de Parceria Nº 48/2018, correspondentes às fontes de comprovação dos indicadores 2.1 – Número acumulado de visitas técnicas orientativas a empreendimentos com destinação de RSU licenciados e 3.3 – Número acumulado de visitas técnicas orientativas aos municípios com destinação de RSU irregular.

Atenciosamente.

  
Vera Christina Vaz Lanza  
Coordenadora Geral

Número do SIPRO:	Não Possui
Número do SIGED:	00759516-15U1-2U1C
Descrição:	OF Nº 022/2018
Solicitante:	INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS
Data e hora do protocolo:	10/09/18 13.35
Nome do atendente:	LUIZ FERNANDO GUEDES FERREIRA
Destinatário:	SEPLAG/CSC SEI/DIGITALIZAÇÃO
Para mais informações sobre este documento favor acessar o site <a href="http://www.planejamento.mg.gov.br">www.planejamento.mg.gov.br</a> e consultar no SIGED-WEB	

Ilmo. Sr.  
Renato Teixeira Brandão  
Diretoria de Gestão de Resíduos  
Fundação Estadual do Meio Ambiente  
Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais  
Rodovia João Paulo II, 4143 – Bairro Serra Verde  
31630-900 – BELO HORIZONTE – MG



OFÍCIO GESOIS/TP Nº 028/2018

Belo Horizonte, 9 de novembro de 2018.


Referência: Relatórios de Coleta de Dados Consolidados – Mês de outubro/2018.

Senhor Diretor,

Vimos encaminhar uma via dos Relatórios de Coleta de Dados Consolidados impressos e em meio digital dos empreendimentos visitados no mês de outubro/2018, referentes ao 2º Período Avaliatório do Termo de Parceria Nº 48/2018, correspondentes às fontes de comprovação dos Indicadores 2.1 – Número acumulado de visitas técnicas orientativas a empreendimentos com destinação de RSU licenciados e 3.3 – Número acumulado de visitas técnicas orientativas aos municípios com destinação de RSU irregular.

Encaminhamos ainda, duas cópias impressas e uma em meio digital dos Relatórios de Associação/Cooperativa Consolidados (Formulário de Operação das Associações e Cooperativas e Relatório Fotográfico) realizados no mês de outubro/2018, correspondentes à fonte de comprovação do Indicador 5.1 – Número de Associações/Cooperativas de recicláveis visitadas.

Atenciosamente.

  
Vera Christina Vaz Lanza  
Coordenadora Geral

Ilmo. Sr.  
Renato Teixeira Brandão  
Diretoria de Gestão de Resíduos – DIGER  
Fundação Estadual do Meio Ambiente  
Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais  
Rodovia João Paulo II, 4143 – Bairro Serra Verde  
31630-900 – BELO HORIZONTE – MG

Número do SIPRO:	Não Possui.
Número do SIGED:	00806075-1501-2018
Descrição:	OF GESOIS /TP 028/2018
Solicitante:	INSTITUTO GESOIS
Data e hora do protocolo:	09/11/18 15:01
Nome do atendente:	BRUNO GONCALVES COSTA
Destinatário:	SEPLAG/CSC SEI/DIGITALIZAÇÃO
Para mais informações sobre este documento favor acessar o site: <a href="http://www.planejamento.mg.gov.br">www.planejamento.mg.gov.br</a> e consultar no SIGED-WEB.	



OFÍCIO GESOIS/TP Nº 026/2018

Belo Horizonte, 10 de outubro de 2018.


Referência: Relatórios de Coleta de Dados Consolidados – Mês de setembro/2018.

Senhor Diretor,

Vimos encaminhar uma via dos Relatórios de Coleta de Dados Consolidados impressos e em meio digital dos empreendimentos visitados no mês de setembro/2018, referentes ao 2º Período Avaliatório do Termo de Parceria Nº 48/2018, correspondentes às fontes de comprovação dos Indicadores 2.1 – Número acumulado de visitas técnicas orientativas a empreendimentos com destinação de RSU licenciados e 3.3 – Número acumulado de visitas técnicas orientativas aos municípios com destinação de RSU irregular.

Encaminhamos ainda, duas cópias impressas e uma em meio digital dos Relatórios de Associação/Cooperativa Consolidados (Formulário de Operação das Associações e Cooperativas e Relatório Fotográfico) realizados no mês de setembro/2018, correspondentes à fonte de comprovação do Indicador 5.1 – Número de Associações/Cooperativas de recicláveis visitadas.

Atenciosamente.

  
Vera Christina Vaz Lanza  
Coordenadora Geral

Ilmo. Sr.  
Renato Teixeira Brandão  
Diretoria de Gestão de Resíduos – DIGER  
Fundação Estadual do Meio Ambiente  
Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais  
Rodovia João Paulo II, 4143 – Bairro Serra Verde  
31630-900 – BELO HORIZONTE – MG

Avenida José Cândido da Silveira, nº 447 Bairro Cidade Nova  
Cep: 31.170-193 - Telefone: (31) 3481.8007  
www.gesois.org.br

Número do SIPRO:	Não Possui.
Número do SIGED:	00795383-1501-2018
Descrição:	E.F. OF Nº 026/2018
Solicitante:	INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS
Data e hora do protocolo:	10/10/18 15:29
Nome do atendente:	LUIZ FERNANDO GUEDES FERREIRA
Destinatário:	FEAM/DGER

Para mais informações sobre este documento favor acessar o site: [www.planejamento.mg.gov.br](http://www.planejamento.mg.gov.br) e consultar no SIGED-WEB.











OFÍCIO GESOIS/TP Nº 029/2018


Belo Horizonte, 9 de novembro de 2018.

Referência: Relatório Gerencial Financeiro – 2º Período Avaliatório.

Senhor Diretor;

Vimos encaminhar uma via assinada do Relatório Gerencial Financeiro – RGF referente ao 2º Período Avaliatório do Termo de Parceria Nº 48/2018.

Atenciosamente.

  
Vera Christina Vaz Lanza  
Coordenadora Geral

Ilmo. Sr.  
Renato Teixeira Brandão  
Diretoria de Gestão de Resíduos  
Fundação Estadual do Meio Ambiente  
Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais  
Rodovia João Paulo II, 4143 – Bairro Serra Verde  
31630-900 – BELO HORIZONTE – MG

Número do SIPRO:	Não Possui.
Número do SIGED:	00805719-1501-2018
Descrição:	OF Nº 029/2018
Solicitante:	INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS
Data e hora do protocolo:	12/11/18 14:29
Nome do atendente:	LUIZ FERNANDO GUEDES FERREIRA
Destinatário:	SEPLAG/CSC SEI/DIGITALIZAÇÃO
Para mais informações sobre este documento favor acessar o site: <a href="http://www.planejamento.mg.gov.br">www.planejamento.mg.gov.br</a> e consultar no SIGED-WEB.	





**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE**  
**Diretoria De Gestão De Resíduos**

Ofício FEAM/DGER nº. 20/2018

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2018.

Assunto: 1ª Reunião da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria nº 48/2018

Referência: [Processo nº 2090.01.00011/2018-66].

Prezado Senhor,

Em face do cumprimento do indicador 6.2, ação 10, do Termo de Parceria nº 48/2018 entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM e o Instituto de Gestão de Políticas Sociais – Instituto GESOL, venho convocá-lo para 1ª Reunião da Comissão de Avaliação referente ao Período Avaliatório, compreendido entre 03/05/2018 a 31/07/2018, que irá ocorrer dia 28 de agosto, na Cidade Administrativa de Minas Gerais, Prédio Minas, 5º andar, sala 7.

Envio em anexo os seguintes documentos:

- Relatório Gerencial Financeiro;
- Relatório Gerencial de Resultados.
- Relatório da Checagem Amostral
- Relatório da Checagem de Efetividade

As fontes de comprovação estarão disponíveis no dia da reunião de avaliação.

Atenciosamente,

Renato Teixeira Brandão

Supervisor do Termo de Parceria nº48/2018





08/11/2018

SEI/GOVMG - 1514211 - Ofício

Sr. Renato Teixeira Brandão  
Rodovia Papa João Paulo II, nº 4143, 1º andar, Edifício Minas. Bairro Serra Verde.  
CEP: 31630-900. Belo Horizonte - MG



Documento assinado eletronicamente por Renato Teixeira Brandão, Diretor(a), em 21/08/2018, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.mg.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador 1514211 e o código CRC 8CA37EF7.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 2090.01.0001179/2018-66

SEI nº 1514211

2/2





**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE**  
**Diretoria De Gestão De Resíduos**

Ofício FEAM/DGER nº. 19/2018

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2018.

Assunto: 1ª Reunião da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria nº 48/2018

Referência: [Processo nº 2090.01.0001179/2018-66].

Prezado Senhor,

Em face do cumprimento do indicador 6.2, ação 10, do Termo de Parceria nº 48/2018 entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM e o Instituto de Gestão de Políticas Sociais – Instituto GESOIS, venho convocá-lo para 1ª Reunião da Comissão de Avaliação referente ao Período Avaliatório, compreendido entre 03/05/2018 a 31/07/2018, que irá ocorrer dia 28 de agosto, na Cidade Administrativa de Minas Gerais, Prédio Minas, 5º andar, sala 7.

Envio em anexo os seguintes documentos:

- Relatório Gerencial Financeiro;
- Relatório Gerencial de Resultados.
- Relatório da Checagem Amostral
- Relatório da Checagem de Efetividade

As fontes de comprovação estarão disponíveis no dia da reunião de avaliação.

Atenciosamente,

Renato Teixeira Brandão

Supervisor do Termo de Parceria nº48/2018

RECEBEMOS  
21/08/18  
Liliana M. Ferrero  
NOME LEGÍVEL



21/08/2018

SEI/GOVMG - 1514165 - Ofício

Sr. Leonardo Menacho Ferreira

Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001, 3º andar, Edifício Gerais. Bairro Serra Verde.

CEP: 31630-901, Belo Horizonte - MG



Documento assinado eletronicamente por Renato Teixeira Brandão, Diretor(a), em 21/08/2018, às 14:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[http://sei.mg.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?)

[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador 1514165 e o código CRC C957CE52.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 2090.01.0001179/2018-66

SEI nº 1514165





ESTADO DE MINAS GERAIS  
FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE  
Diretoria De Gestão De Resíduos

Ofício FEAM/DGER nº. 16/2018

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2018.

Assunto: 1ª Reunião da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria nº 48/2018

Referência: [Processo nº 2090.01.0001179/2018-66].

Prezado Senhor,


Em face do cumprimento do indicador 6.2, ação 10, do Termo de Parceria nº 48/2018 entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM e o Instituto de Gestão de Políticas Sociais – Instituto GESOLS, venho convocá-lo para 1ª Reunião da Comissão de Avaliação referente ao Período Avaliatório, compreendido entre 03/05/2018 a 31/07/2018, que irá ocorrer dia 28 de agosto, na Cidade Administrativa de Minas Gerais, Prédio Minas, 5º andar, sala 7.


Envio em anexo os seguintes documentos:

- Relatório Gerencial Financeiro;
- Relatório Gerencial de Resultados.
- Relatório da Checagem Amostral
- Relatório da Checagem de Efetividade

As fontes de comprovação estarão disponíveis no dia da reunião de avaliação.

Atenciosamente,

  
Renato Teixeira Brandão  
Supervisor do Termo de Parceria nº48/2018

  
Sr. Cicero Antônio Antunes Catapreta  
Av. Senador José Augusto, nº 260, apto. 401, Torre 2, Buritis.  
CEP 30575-847

RECEBEMOS  
21/08/18  
DENY  
NOME





Documento assinado eletronicamente por **Renato Teixeira Brandão, Diretor(a)**, em 21/08/2018, às 11:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.mg.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1510722** e o código CRC **961C9FB5**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 2090.01.0001179/2018-66

SEI nº 1510722



21/08/2018

SEI/GOVMG - 1510875 - Ofício



ESTADO DE MINAS GERAIS  
FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE  
Diretoria De Gestão De Resíduos

Ofício FEAM/DGER nº. 17/2018

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2018.

Assunto: 1ª Reunião da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria nº 48/2018

Referência: [Processo nº 2090.01.0001179/2018-66].

Prezado Senhor,


Em face do cumprimento do indicador 6.2, ação 10, do Termo de Parceria nº 48/2018 entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM e o Instituto de Gestão de Políticas Sociais – Instituto GESOIS, venho convocá-lo para 1ª Reunião da Comissão de Avaliação referente ao Período Avaliatório, compreendido entre 03/05/2018 a 31/07/2018, que irá ocorrer dia 28 de agosto, na Cidade Administrativa de Minas Gerais, Prédio Minas, 5º andar, sala 7.

Envio em anexo os seguintes documentos:

- Relatório Gerencial Financeiro;
- Relatório Gerencial de Resultados.
- Relatório da Checagem Amostral
- Relatório da Checagem de Efetividade

As fontes de comprovação estarão disponíveis no dia da reunião de avaliação.

Atenciosamente,

  
Renato Teixeira Brandão  
Supervisor do Termo de Parceria nº48/2018

Sr. Raphael Tobias de Vasconcelos Barros  
Departamento de

RECEBEMOS  
21/08/18



Escola de Engenharia - Bloco I - sala 4.624  
Av. Antônio Carlos, 6.627  
CEP 31.270.901 - Belo Horizonte (MG) - Brasil



Documento assinado eletronicamente por **Renato Teixeira Brandão, Diretor(a)**, em 21/08/2018, às 11:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.mg.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1510875** e o código CRC **23D10069**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicá-lo expressamente o Processo nº 2090.01.0001179/2018-66

SEI nº 1510875





ESTADO DE MINAS GERAIS  
FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE  
Diretoria De Gestão De Resíduos

Ofício FEAM/DGER nº. 18/2018

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2018.

Assunto: 1ª Reunião da Comissão de Avaliação do Termo de Parceria nº 48/2018

Referência: [Processo nº 2090.01.0001179/2018-66].

Prezada Senhora,

Em face do cumprimento do indicador 6.2, ação 10, do Termo de Parceria nº 48/2018 entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM e o Instituto de Gestão de Políticas Sociais – Instituto GESOIS, venho convocá-la para 1ª Reunião da Comissão de Avaliação referente ao Período Avaliatório, compreendido entre 03/05/2018 a 31/07/2018, que irá ocorrer dia 28 de agosto, na Cidade Administrativa de Minas Gerais, Prédio Minas, 5º andar, sala 7.

Envio em anexo os seguintes documentos:

- Relatório Gerencial Financeiro;
- Relatório Gerencial de Resultados.
- Relatório da Checagem Amostral
- Relatório da Checagem de Efetividade


As fontes de comprovação estarão disponíveis no dia da reunião de avaliação.

Atenciosamente,

Renato Teixeira Brandão

Supervisor do Termo de Parceria nº48/2018

Sra. Vera Christina Vaz Lanza  
Instituto de Gestão de Políticas Sociais – GESOIS  
Avenida José Cândido da Silveira, 447, Cidade Nova.  
CEP 31035-572 Belo Horizonte - MG

  
21/08/18  
RECEBEMOS  
Lanza  
NOME LEGÍVEL





Documento assinado eletronicamente por **Renato Teixeira Brandão, Diretor(a)**, em 21/08/2018, às 11:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.mg.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1510979** e o código CRC **3F035E54**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 2090.01.0001179/2018-66

SEI nº 1510979



**De:** Ívna dos Santos Gomes/SISEMA  
**Para:** gustavo.ribeiro@planejamento.mg.gov.br, Denise Marília Bruschi/SISEMA@SISEMA, Juliana Oliveira de Miranda Pacheco/SISEMA@SISEMA, leonardogurgel@gesois.org.br

**Data:** Terça-feira, 11 De setembro De 2018 11:11 AM  
**Assunto:** Publicação no site

---

Prezados,

segue comprovação do cumprimento do Indicador 6.2, Ações 11 e 12 do TP nº 48/2018.

At.te

**Ívna Gomes**  
**Gerência de Resíduos Sólidos Urbanos - Analista Ambiental**  
**31 3915-1152 - [ivna.gomes@meioambiente.mg.gov.br](mailto:ivna.gomes@meioambiente.mg.gov.br)**  
**Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM**  
**[www.meioambiente.mg.gov.br](http://www.meioambiente.mg.gov.br)**

Anexos:

prints site.png

prints site1.png

prints site2.png

prints site3.png



# Portal de Serviços Meio Ambiente.mg

PALE CONSENSO

FEAM

IGAM

IEF

SEMAD

INICIO

## Termo de Parceria nº 48/2018

Relatório Gerencial de Resultados - 1º Período Avaliatório

Relatório Gerencial Financeiro - 1º Período Avaliatório

Relatório da Comissão de Avaliação - 1º Período Avaliatório



**Termo de Parceria nº. 48/2018 celebrado entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD / Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM e o Instituto de Gestão de Políticas Sociais – GESOIS**

## **1º Relatório Gerencial de Resultados**

### **Período Avaliatório**

3 de maio de 2018 a 31 de julho de 2018







OFÍCIO GESOIS/TP Nº 018/2018

Belo Horizonte, 10 de agosto de 2018.

Referência: Relatório Gerencial Financeiro— 1º Período Avaliatório.

Senhor Diretor,

Vimos encaminhar uma via assinada do Relatório Gerencial Financeiro – RGF referente ao 1º Período Avaliatório do Termo de Parceria Nº 48/2018.

Atenciosamente.

*Vera Christina Vaz Lanza*  
Vera Christina Vaz Lanza  
Coordenadora Geral

Ilmo. Sr.

Recebido na Diretoria



**1º Relatório da Comissão de Avaliação (CA) do Termo de Parceria nº 48/2018 celebrado entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM e o Instituto de Gestão de Políticas Sociais – GESOIS.**

**1º Período Avaliatório: 03 de maio de 2018 a 31 de julho de 2018**

**1. INTRODUÇÃO**

O propósito deste Relatório é avaliar os resultados obtidos na execução do Termo de Parceria celebrado entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, Instituto de Gestão de Políticas Sociais – GESOIS, a partir dos resultados pactuados para o período de 03/05/2018 a 31/07/2018.

O Termo de Parceria em questão tem como objeto "o apoio à Feam na execução da política pública de gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), em consonância com as Políticas Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos, visando a melhoria da qualidade de vida da população mineira e ambiental do Estado."

Esta avaliação está prevista no art. 32 da Lei nº 23.081/2018, que estabelece que a Comissão de Avaliação é responsável pela análise dos resultados alcançados em cada período avaliatório estabelecido no Termo de Parceria, com base nos indicadores de resultados e produtos constantes do seu Anexo II - Programa de Trabalho.

Conforme Portaria Feam nº 616, de 05/06/2018 e Portaria Feam nº 626 de 27/08/2018, esta Comissão de Avaliação é integrada pelos seguintes membros:

I – Renato Teixeira Brandão, presidente da comissão, MASP 1.154.844-3, pelo Câmbio






11/09/2018

Roundcube Webmail :: Fontes de comprovação Indicador 6.2

Assunto **Fontes de comprovação Indicador 6.2**  
De Vera Christina Lanza <veralanza@gesois.org.br>  
Para Gustavo Henrique Ribeiro Santos (SEPLAG)  
<gustavo.ribeiro@planejamento.mg.gov.br>  
Data 2018-09-11 21:30



- Doc1.docx (~187 KB)
- Doc2.docx (~307 KB)
- Doc3.docx (~259 KB)
- Doc4.docx (~595 KB)

Prezado Gustavo,

Conforme previsto no Termo de Parceria Nº 48/2018 celebrado entre a Feam e o Instituto Gesois, encaminhamos a fonte de comprovação das Ações 11 e 12 do Indicador 6.2 – Efetividade do monitoramento do Termo de Parceria.

Atenciosamente.



**Vera Christina Vaz Lanza**

Coordenadora Geral

Tel.: (31) 3481-8007

Cel.: (31) 99632-0468

Av. José Candido da Silveira, nº447, Cidade Nova, Belo Horizonte/MG

[www.gesois.org.br](http://www.gesois.org.br)



*Handwritten signature*

w (3) Webmail - Caixa de e... x Webmail - Main x Gesois - Termos de Par... x Webmail Hidrogel Gerenciador Finance

← → ↻ 🔍

www.gesois.org.br/novo/termo\_parceria.php

📧 gesois@gesois.org.br 📞 (31) 3481-8007

**gesois**  
Instituto de Gestão de Políticas Sociais

Termos de Parceria

- Relatórios
- Regulamentos
- Documentos de Celebração
- Documentos da OSCIP
- Atos Convocatórios

🔍 Digite aqui para pesquisar

Siga Nos

Reciba novidades

Recomendamos

🏠 📧 📞 📄 📅 📁 📂 📃 📄 📅 📆 📇 📈 📉 📊 📋 📌 📍 📎 📏 📐 📑 📒 📓 📔 📕 📖 📗 📘 📙 📚 📛 📜 📝 📞 📟 📠 📡 📢 📣 📤 📥 📦 📧 📨 📩 📪 📫 📬 📭 📮 📯 📰 📱 📲 📳 📴 📵 📶 📷 📸 📹 📺 📻 📼 📽 📾 📿 📠 📡 📢 📣 📤 📥 📦 📧 📨 📩 📪 📫 📬 📭 📮 📯 📰 📱 📲 📳 📴 📵 📶 📷 📸 📹 📺 📻 📼 📽 📾 📿





## Termos de Parceria - Relatórios

11/09/2018

### Relatórios Gerenciais

#### ANEXOS

- Resultados - 1º Período Avaliatório
- Financeiro - 1º Período Avaliatório

Página 76 de 92





### Termos de Parceria - Relatórios

- Relatórios Gerenciais
- Relatórios da Comissão de Avaliação

Siga-Nos Receba novidades Recomendamos

f

↑

Digite aqui para pesquisar

Windows Taskbar: 10:00 AM 11/11/2014



W (3) Webmail :: Caixa de e X Webmail - Main X Gesois - Relatórios - Rel X a430652bbfd85e6b091a/ X

C Não seguro | www.gesois.org.br/novo/anejos/a430652bbfd85e6b091a/da1ce4c9e4be.pdf

Apps Webmail Gesois W Webmail Hidrogest D Gerenciador Finance

a430652bbfd85e6b091a/da1ce4c9e4be.pdf 1 / 29

Termo de Parceria nº. 48/2018 celebrado entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD / Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM e o Instituto de Gestão de Políticas Sociais – GESOIS

**1º Relatório Gerencial de Resultados**

**Período Avaliatório**

3 de maio de 2018 a 31 de julho de 2018

1 / 29

○ Digite aqui para pesquisar





(B) Webmail - Caixa de e X Webmail - Main X Gesois - Relatórios - Rel: X 9fc25e2cbe271e1e0c7 X a430652b6fa85-e60091: X  
 Não seguro www.gesois.org.br/novo/anejos/9fc25e2cbe271e1e0c7a1b9df1256f6.pdf  
 Apps Webmail Gesois Webmail Hidrogest Gerenciador Finance

9fc25e2cbe271e1e0c7a1b9df1256f6.pdf 1 / 32

**Termo de Parceria nº. 48/18 celebrado entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM e o Instituto de Gestão de Políticas Sociais - GESOIS**

**01º Relatório Gerencial Financeiro**


Período Avaliatório

Data de entrega ao Supervisor(a): 16/08/2018  
 Data de encaminhamento pelo Supervisor(a) à Comissão de Avaliação: 21/08/2018

---

Relatório Gerencial Financeiro | Belo Horizonte | Versão 5.1 | Maio | 2017 |

 Digite aqui para pesquisar



Webmail :: Caixa de e X Webmail - Main X Gesois - Relatórios - Rel X  
← Não seguro | www.gesois.org.br/portal/ver\_conteudo.php?id=27  
Apps Webmail Gesois W Webmail Hidrogest D Gerenciador Finance

gesois@gesois.org.br (31) 3481-8007



- HOME
- QUEM SOMOS
- O QUE FAZEMOS
- TERMO PARCERIA
- GALERIAS
- SERVIÇOS
- PARTICIPE
- CONTATO

## Termos de Parceria - Relatórios

11/09/2018

# Relatórios da Comissão de Avaliação

### ANEXOS

1º Período Avaliatório

Windows taskbar with search bar: Digite aqui para pesquisar



**1º Relatório da Comissão de Avaliação (CA) do Termo de Parceria nº 48/2018 celebrado entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM e o Instituto de Gestão de Políticas Sociais – GESOIS.**

**1º Período Avaliatório: 03 de maio de 2018 a 31 de julho de 2018**

**1. INTRODUÇÃO**

O propósito deste Relatório é avaliar os resultados obtidos na execução do Termo de Parceria celebrado entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, Instituto de Gestão de Políticas Sociais - GESOIS, a partir dos resultados pactuados para o período de 03/05/2018 a 31/07/2018.

O Termo de Parceria em questão tem como objeto "o apoio à Feam na execução da política pública de gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), em consonância com as Políticas Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos, visando a melhoria da qualidade de vida da população mineira e ambiental do Estado".

Esta avaliação está prevista no art. 32 da Lei nº 23.081/2018, que estabelece que a Comissão de Avaliação é responsável pela análise dos resultados alcançados em cada período avaliatório estabelecido no Termo de Parceria, com base nos indicadores





**TERMO DE PARCERIA nº 48/2018 – Reunião Semestral**

**Ata da 1ª Reunião Semestral entre os Dirigentes Máximos da Feam, do Instituto Gesois e dos representantes da Seplag.**

**Data: 20/09/2018 de 10h30 as 12h.**

Reuniram-se 20 de setembro de 2018, os presidentes da FEAM – Dr. Eduardo Pedercini Reis, da GESOIS e o Sr. Hildemano Teixeira Amorim Neto, além do membro da Comissão de Avaliação do TP pela SEPLAG – Sr. Gustavo Henrique Santos; a Diretora da Central de Parcerias com OSCIP da SEPLAG – Sra. Íria Pereira de Melo; o Supervisor do TP – Sr. Renato Teixeira Brandão; a supervisora adjunta do TP – Sra. Denise Marília Bruschi e a Coordenadora Geral do TP pela GESOIS - Sra. Vera Christina Vaz Lanza.

O Supervisor abriu a reunião informando sobre os principais pontos de atenção e a situação atual do desenvolvimento do Termo, em especial quanto ao atraso do primeiro repasse; aos indicadores realizados durante o primeiro período avaliatório e em desenvolvimento neste segundo período; checagem amostral e de efetividade, resultado da primeira reunião da Comissão de Avaliação e a nota (9,87) obtida pelo TP durante esse primeiro período.

Foi informado ainda pelo Supervisor que foi realizada consulta à procuradoria da Feam quanto aos indicadores que estariam comprometidos para realização tendo em vista o período eleitoral, e que estamos seguindo as orientações repassadas; também sobre a cessão de parte de materiais e equipamentos para a OSCIP já realizado, e que novo processo de cessão será feito.

O segundo repasse já foi solicitado pelo Supervisor, que informou que não haverá desconto do saldo remanescente, tendo em vista que os indicadores não realizados nos primeiro e segundo períodos avaliatórios, segundo decisão da Comissão de Avaliação do TP, deverão ser realizados nos períodos avaliatórios 3 e 4 como obrigação, embora não sejam pontuados naqueles períodos.

O presidente da GESOIS alegou que o segundo repasse é fundamental para que o desenvolvimento dos trabalhos não sejam comprometidos, uma vez que todos os indicadores possíveis de realização nesse período estão em andamento, além de ser necessário o pagamento dos compromissos acordados, inclusive quanto à remuneração da equipe.

A Diretora SEPLAG alertou que deverão ser avaliados os Decretos de OS e de OSCIP já em consulta pública. O Supervisor solicitou maiores informações quanto à transformação






**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável**  
**Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM**

do TP em OS ou OSCIP, e esclarecimentos quanto aos prazos. Será agendada reunião FEAM/SEPLAG para esclarecimentos acerca do cumprimento integral da Lei 23081/2018.

Sem mais foi lavrada esta Ata, assinada pelos participantes:

Presidente FEAM – Eduardo Pedercini Reis 

Presidente GESOIS - Hildemano Teixeira Amorim Neto 

Comissão de Avaliação/SEPLAG – Gustavo Henrique Santos 

Diretora da Central de Parcerias com OSCIP/SEPLAG – Íria Pereira de Melo

Supervisor do TP – Renato Teixeira Brandão

Supervisora adjunta do TP – Denise Marília Bruschi 

Coordenadora Geral do TP/GESOIS - Vera Christina Vaz Lanza 

Anexa-se, a lista de presença dos participantes como comprovação de presença.





GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM

ANEXO

Lista de Presença:

Nome:	Telefone:	Órgão/Instituição:
HILDEBRANDO THULIO DA AMORIM NETO	339828080	INSTITUTO DE JUDIS - Presidente
DENISE CRISTINA SAGBANGA	99632-0468	Instituto Geosóis
RENATO TEIXEIRA BRANDAO	99552-2728	DGER / FEAM
GUSTAVO HERNANDES RIBEIRO SANTOS	3915-0453	SCP / SEPLAG
ANA CAROLINA DE ALBUQUERQUE	3916-0860	SCP / seplag
ROSELIANE TEIXEIRA REIS	3915-1144	FEAM / GERUB
ILANUS DA SILVA		



**6 – COMPROVANTES DE REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**





IMPRIMIR

VOLTAR

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 07571815/0001-70  
**Razão Social:** INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS SOCIAIS  
**Nome Fantasia:** GESOIS  
**Endereço:** AV JOSE CANDIDO DA SILVEIRA 447 / CIDADE NOVA / BELO HORIZONTE / MG / 31170-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 15/11/2018 a 14/12/2018

**Certificação Número:** 2018111505170977804819

Informação obtida em 21/11/2018, às 16:49:36.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





## SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

## CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:  
12/11/2018CERTIDÃO VALIDA ATÉ:  
10/02/2019

NOME: INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS SOCIAIS

CNPJ/CPF: 07.571.815/0001-70

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE CANDIDO DA SILVEIRA

NÚMERO: 447

COMPLEMENTO:

BAIRRO: CIDADE NOVA

CEP: 31170193

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: <http://www.fazenda.mg.gov.br>  
=> Empresas => Certificação da Autenticidade de Documentos.

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2018000300803536





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS SOCIAIS**  
**CNPJ: 07.571.815/0001-70**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 16:21:23 do dia 13/08/2018 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 09/02/2019.

Código de controle da certidão: **4E12.A094.CC9A.2D73**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão





**Prefeitura de Belo Horizonte**  
**Secretaria Municipal de Fazenda**  
Subsecretaria da Receita Municipal

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO**  
**Plena Pessoa Jurídica**

Certidão de Débitos nº: **10.618.790/2018**  
Emitida em: **12/11/2018** requerida às **15:37:54**

Número de Controle: **AFEHHMNPL**  
Validade: **12/12/2018**

Nome: **INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS SOCIAIS**  
CNPJ: **07.571.815.0001.70**

Ressalvando à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Preços inscritos ou não em dívida ativa.

**RESSALVAS**

Existe(m) lançamento(s) com parcelamento em andamento

Esta Certidão só terá validade quando confirmada a sua autenticidade na Internet no endereço:  
<http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

CERTIDÃO GRATUITA - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

A autenticidade desta certidão deve ser verificada em:  
<http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS SOCIAIS

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 07.571.815/0001-70

Certidão nº: 162072333/2018

Expedição: 12/11/2018, às 15:27:33

Validade: 10/05/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS SOCIAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.571.815/0001-70**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



## DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP


Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste Relatório Gerencial de Resultados. Acrescento, ainda, que as fontes de comprovação dos indicadores e produtos estão organizadas e arquivadas junto ao Instituto de Gestão de Políticas Sociais – GESOIS e podem ser consultadas a qualquer momento pela Comissão de Avaliação, por representantes da Fundação Estadual do Meio Ambiente ou representantes de órgãos de controle e auditoria do Governo do Estado de Minas Gerais.

Belo Horizonte, 14 de novembro de 2018.



Hildemano Teixeira Amorim Neto

Presidente do Instituto de Gestão de Políticas Sociais - GESOIS



Vera Christina Vaz Lanza

Coordenadora Geral do Termo de Parceria Nº 48/2018

Instituto de Gestão de Políticas Sociais - GESOIS



## DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA

Declaro ter supervisionado as ações realizadas pelo Instituto de Gestão de Políticas Sociais – GESOIS neste 2º período avaliatório e realizado a conferência:

- Dos dados apresentados neste Relatório Gerencial de Resultados;
- Das fontes de comprovação dos indicadores e produtos.

Diante das informações assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informações contidas neste relatório.

Belo Horizonte, 22 de novembro de 2018.



Renato Teixeira Brandão

Supervisor do Termo de Parceria Nº 48/2018